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O presente trabalho tem como objetivo o estudo orçamentário de um contrato de 
manutenção predial firmado entre uma empresa e a Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, levando-se em conta a literatura atualmente utilizada sobre o tema. Para isso, 
estão descritos e analisados, passo-a-passo, a correta orçamentação de uma obra de 
engenharia e a posterior funcionamento e trâmites do contrato, suas especificidades e 
composições de preços, que possibilitam o recebimento das manutenções após suas 
execuções. 
Como auxilio para esta discussão foram abordadas primeiramente as etapas e os 
tópicos usualmente inseridos em um orçamento de obras públicas, mostrando então a 
importância dos mesmos para que o contratado seja corretamente pago pelo serviço 
executado. Sendo assim, foram comparados estes tópicos com os critérios utilizados na 
elaboração do contrato de manutenção da Secretaria de Educação e pela literatura mais 
utilizada no mercado, sugerindo novas composições de preços para serviços que não 
estiverem sendo pagos e correções para aqueles que não representarem a realidade da obra.  
Dessa forma, utilizou-se como exemplo para este estudo a planilha orçamentária de 
uma reforma executada pela empresa contratada, onde ficam explicitadas falhas de cálculos e 
de omissões de composições de serviços da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ao 
final do trabalho, propuseram-se cálculos destes itens significantes e que acarretavam ônus a 
empresa e elaborada uma planilha orçamentária para esta mesma reforma. Revelando assim a 
importância deste estudo ao servir como referência na análise de rendimentos do serviço 
realizado e constatar em comparações com o valor recebido pela obra um aumento de 
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O custo de uma obra de construção civil é, muitas vezes, alvo de debates e alarde na 
sociedade brasileira e é considerado por muitos a maior fonte de desvio de dinheiro público 
atualmente. Mas como torná-la lógica, correta e de fácil entendimento? É com este objetivo 
que os engenheiros e arquitetos elaboram os orçamentos de obras.  
Para auxiliá-los nesta responsabilidade, existem no mercado dúzias de publicações 
que estudam as teorias e práticas orçamentárias, elaborando roteiros e manuais que podem ser 
seguidos. Este assunto é de tamanha relevância que órgãos fiscalizadores como o Tribunal de 
Contas da União realizaram trabalhos e guias para serem seguidos por outros órgãos públicos. 
Com este procedimento, espera-se evitar custos altos e acima da faixa de preços do mercado, 
uma condição que qualquer cliente espera de seu investimento. 
O controle orçamentário na construção civil dá-se principalmente pela elaboração de 
três itens que correspondem à realidade da obra: projetos executivos, quantificação dos 
serviços realizados e um cronograma de execução. Com estes dados, empreiteiras e órgãos 
públicos baseiam suas trajetórias de negócio e crescimento buscando um “custo x benefício” 
satisfatório.  
Atualmente, a licitação pública, através das definições previstas na lei 8.666/93, é a 
forma prevista na constituição brasileira para a execução de serviços de médio e grande porte. 
E, dada à notoriedade dos valores atingidos nas obras, é importantíssimo que os orçamentos, 
elaborados por engenheiros ou arquitetos, devidamente habilitados pelo CREA OU CAU, 
sejam precisos, pois os mesmos serão auditados por órgãos como a Controladoria Geral da 
União e o Tribunal de Contas da União, responsáveis por fiscalizar e corrigir o funcionamento 
do governo. 
Considerando que este tema requer análise caso a caso e transparências em suas 
etapas de cálculo, esta pesquisa destina-se ao estudo do método de orçamentação de obras da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo como parâmetro um contrato de 










2.1. OBJETIVO GERAL  
 
O estudo tem como objetivo analisar e identificar possíveis composições e cálculos 
orçamentários referentes à reforma da Escola Classe 405 Norte, realizados diferentemente do 
que recomenda a literatura, para sugerir correções e enquadrá-la em uma prática orçamentária 
mais precisa. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Os objetivos específicos do estudo são:  
 Analisar o orçamento em questão através de comparações com a literatura 
vigente;  
 Identificar possíveis discrepâncias de orçamento com execuções ‘in loco’ e;  
 Sugerir correções detalhadas nos itens apresentados, a fim de aproximar 






3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS  
O sucesso de um empreendimento depende do conhecimento minucioso de seu 
desenvolvimento do início ao fim. Através do estudo orçamentário dos projetos executivos, 
pode-se elaborar um cronograma físico-financeiro onde as empresas e órgãos públicos têm 
previsão de lucros ou prejuízos, evitando perdas desnecessárias de materiais e mão de obra, 
aumentando assim sua produtividade (SOUZA, 2006).  
De acordo com Mattos (2006), todo orçamento baseia-se num projeto, seja ele básico 
ou executivo. É o projeto que norteia o orçamentista. A partir dele serão identificados os 
serviços constantes da obra com suas respectivas quantidades, o grau de interferência entre 
eles, a dificuldade relativa de realização das tarefas, etc. 
Essa fase de estudo das condicionantes, em que se tomam conhecidas às condições 
de contorno da obra, engloba os seguintes passos: 
 
3.1.1. Leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas 
 
As obras contêm uma série de projetos. São projetos arquitetônicos, de cálculo 
estrutural, de instalações (elétricas, hidrossanitárias, gás, incêndio), de paisagismo, de 
impermeabilização, etc. (MATTOS, 2006). 
Estes são compostos de: 
• Plantas baixas - de arquitetura, de fôrma, de caminhamento de tubulação, etc.; 
• Cortes; 
• Vistas- fachadas, perfis, etc.; 
• Perspectivas - isométricas, cavaleiras, etc.; 
• Notas esclarecedoras; 
• Detalhes - em escala que permita melhor observação; 
• Diagramas - unifilares, de Brückner, croquis, etc.; 
• Gráficos - perfis de sondagem, curvas cota-volume; 
• Tabelas - de elementos topográficos, curvas granulométricas, etc.; 





De acordo com a complexidade da obra, essas plantas baixas, cortes, vistas, 
perspectivas, notas, detalhes, diagramas, tabelas e quadros, que em essência definem o 
produto final a ser construído, demandam maior ou menor análise.  
Acompanham os projetos variadas especificações técnicas, que são documentos de 
texto que trazem informações de natureza mais qualitativa do que quantitativa. Elas contêm, 
entre outras coisas: 
• Descrição qualitativa dos materiais a serem empregados - pisos, tintas, esquadrias, 
etc.; 
• Padrões de acabamento; 
• Tolerâncias dimensionais dos elementos estruturais e tubulações; 
• Critério de aceitação de materiais; 
• Tipo e quantidade de ensaios a serem feitos; 
• Resistência do concreto; 
• Grau de compactação exigido para aterro; 
• Granulometria dos agregados; 
• Interferências com tubulações enterradas. 
 
3.1.2. Leitura e interpretação do edital 
 
Segundo Tisaka (2006), o edital é o documento que rege a licitação, no caso de a 
obra ser objeto de uma concorrência. 
Ele traz as "regras" do projeto. É o principal documento da fase de licitação. 
Algumas das informações contidas no edital e que são indispensáveis para a elaboração do 
orçamento: 
• Prazo da obra; 
• Datas-marco contratuais; 
• Penalidade por atraso rio cumprimento do prazo ou bônus por antecipação; 
• Critérios de medição, pagamento e reajustamento; 
• Regime de preços (unitário, global, por administração); 
• Limitação de horários de trabalho; 






• Habilitação técnica requerida com relação à empresa e responsável técnico; 
• Documentação requerida; 
• Seguros exigidos; 
• Facilidades disponibilizadas pelo contratante (instalações de água, energia, etc.). 
 
3.1.3. Levantamento de serviços e quantitativos 
 
O custo total de uma obra é fruto do custo orçado para cada um dos serviços 
integrantes da obra e sua respectiva demanda na mesma (TCPO, 2008). 
Portanto, a origem da quantificação está na identificação dos serviços, sejam eles 
internos ou externos a obra. Um orçamento, por mais cuidadoso que seja feito, estará longe de 
ser completo se excluir algum serviço requerido pela empresa para execução da obra. 
Segundo a TCPO (2008), esse estudo de orçamento pode ser dividido em três áreas 
principais: 
• Custos Diretos (CD) – Materiais, mão de obra, ferramentas etc. e; 
• Custos Indiretos (CI) – gestão, infra estrutura da obra etc; 
• Benefício e Despesas Indiretas (BDI) – Tributos, seguros, lucro etc. 
 
3.2  CUSTOS DIRETOS (CD) 
 
3.2.1. Composição de Preços Unitários (CPU) 
 
Segundo Tisaka (2006), a composição de preços unitários é o conjunto de custos 
diretamente envolvidos na produção da obra, sendo estes custos os insumos constituídos por 
materiais, mão-de-obra e equipamentos, mais toda a infraestrutura de apoio necessário para a 
sua execução no ambiente da obra. 
Para o detalhamento dos custos diretos, elabora-se uma planilha de custos com a 
quantificação de todos os serviços que serão realizados fisicamente na obra e respectiva 
composição de custos unitários. 
A obtenção do preço direto por unidade de um serviço na Engenharia Orçamentária é 





Tendo o projeto executivo quantificado por serviços e seus preços unitários, o engenheiro 
pode então chegar a um preço direto da obra. A seguir estão descritos os itens que compõem 
uma tabela de Composição (MATTOS, 2006),sendo eles: insumos, unidades de medidas, 




Os insumos são os custos representados pelos materiais, mão-de-obra, equipamentos 
e custos relacionados à execução de um serviço. Para os materiais, considera-se o custo do 
item ‘posto em obra’. Caso haja frete, o valor deverá ser acrescentado ao custo dos materiais e 
se o transporte for efetuado pelo comprador, o preço do transporte do utilizado será 
acrescentado aos insumos (TISAKA, 2006). Para o custo final dos materiais inclui-se as 
perdas de material ocorridas para conclusão da unidade de medida, adotando-se um percentual 
específico para cada tipo de material. 
Um exemplo do que foi mencionado anteriormente é a CPU de 1,00 m² de piso 
cerâmico onde foram considerados 1,05m² para a confecção do mesmo, conforme 
especificado na TABELA 3.1 a seguir: 
 
TABELA 3.1 – Composição de piso cerâmico 
CÓD. SINAPI DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 
09606.8.2.12U 
PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado 
com argamassa pré-fabricada de cimento colante. 
M2 
  
01270.0.30.1 Ladrilhista H 0,4400 
01270.0.45.1 Servente H 0,2200 
09606.3.2.14 
Piso cerâmico esmaltado liso brilhante (comprimento: 
300 mm / espessura: 8 mm / largura: 300 mm / 




REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento 




Argamassa pré-fabricada de cimento colante para 
assentamento de peças cerâmicas 
KG 
4,4000 






Para a mão-de-obra, incluem-se seus encargos sociais e demais despesas (TISAKA, 
2006). A quantidade de horas para cada unidade do serviço é baseada em tabelas existentes na 
literatura especializada ou na experiência do orçamentista. 
Os custos horários dos equipamentos alugados formam o preço final do insumo. 
Quando se utiliza equipamentos próprios, deve-se elaborar uma composição que inclua 
desgaste, manutenção, combustível etc. (GOLDMAN, 2004). 
 
3.2.1.2. Unidades de medidas 
 
As unidades de medidas variam de acordo com os insumos da seguinte forma: 
• Para materiais - Varia de acordo com material, podendo ser kg, m³, un, entre 
outras; 
• Para mão-de-obra - A unidade de medida é a hora; 
• Para equipamentos – Varia de acordo com a função da máquina ou ferramenta. 




O multiplicador representa a incidência de um insumo na execução. Como exemplo, 
pode-se citar a execução de 1,00 m² de alvenaria de tijolo furado 9x19x19cm, onde são 
necessários 25 tijolos. Nesse caso o número 25 se refere ao multiplicador e os tijolos se 
referem ao insumo. 
 
3.2.1.4. Custo unitário 
 
O custo unitário se refere ao custo de aquisição ou emprego de uma unidade do 






3.2.1.5. Custo total 
 
O custo total corresponde à soma dos insumos multiplicados por seus respectivos 
índices. 
Para ilustrar os conceitos apresentados nos subtítulos de 3.2.1.1 a 3.2.1.5, a TABELA 
3.2 mostra as composições de custos de 1 quilograma de armação estrutural, de acordo com 
Mattos (2006). 
 
TABELA 3.2 – Composição de preço unitário para armação estrutural 
Composição - Armação para estruturas de concreto (vigas, pilares e lajes) - 
unidade: kg 






1 Arame recozido n° 18 Kg 0,020 2,22 0,04 
2 
Ferro CA 50 - 10,00 
mm 
Kg 0,112 1,78 0,20 
3 
Ferro CA 50 - 12,50 
mm 
Kg 0,202 1,69 0,34 
4 
Ferro CA 50 - 16,00 
mm 
Kg 0,300 1,69 0,51 
5 
Ferro CA 50 - 20,00 
mm 
Kg 0,187 1,69 0,32 
6 
Ferro CA 60 - 4,60 
mm 
Kg 0,101 2,15 0,22 
7 
Ferro CA 60 - 6,40 
mm 
Kg 0,149 2,15 0,32 
8 Servente H 0,090 4,7 0,42 
9 Armador H 0,090 6,39 0,58 




Fonte: GOLDMAN, 2004, p.78. 
 
3.3. CUSTOS INDIRETOS (CI) 
 
Os custos indiretos são os gastos de infraestrutura necessários para a realização física 
do objeto contratado, ou seja, são os custos envolvidos necessários para a produção do objeto 





De acordo com Mattos (2006), enquanto o custo direto é função direta da quantidade 
produzida, o mesmo não se pode dizer do custo indireto. Como exemplo de CI tem-se: o 
salário do mestre, a alimentação da equipe e o custo de vigilância do canteiro. Estes itens 
serão os mesmo, quer a obra produza 200 m³ de concreto em um mês, quer produza 30 m³.  
 Os principais itens dos custos indiretos são: 
 Administração local; 
 Instalação do canteiro e acampamento de obras e posterior desmobilização; 
 
3.3.1. Administração local 
 
A administração local é um componente constituído por todas as despesas incorridas 
na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra necessária para a execução da 
edificação. A administração local compreende as seguintes atividades básicas (TCPO, 2008): 
 Chefia da obra - engenheiro responsável; 
 Despesas com visitas técnicas, orçamento de propostas e contrato (TISAKA, 
2006); 
 Outros engenheiros de obra; 
 Engenharia e planejamento de obra; 
 Medicina e segurança do trabalho; 
 Produção - mestre-de-obras e encarregados; 
 Manutenção dos equipamentos; 
 Manutenção do canteiro; 
 Consumos de energia, água, telefone fixo e móvel; 
 Gestão da qualidade e produtividade; 
 Gestão de materiais; 
 Gestão de recursos humanos; 
 Administração da obra - todo o pessoal do escritório local; 
 Seguro de garantia de execução, ART etc. 
Todos os itens relacionados com mão-de-obra terão encargos sociais relacionados na 





independentes da composição de custos unitários, especificados como administração local, 
podendo-se adotar as seguintes alternativas de lançamento: 
 Preços compostos analiticamente; 
 Custo de locação (MATTOS, 2006); 
 Custo mensal ou horário de mão-de-obra administrativa ou técnica; 
 Custos mensais reembolsáveis; 
 Custo mensal ou total de manutenção do canteiro de obras; 
 Verba; 
 Custo de aquisição (MATTOS, 2006). 
 
3.3.2. Instalação do canteiro e acampamento de obras e posterior desmobilização 
 
A instalação do canteiro e acampamento de obras e sua posterior desmobilização 
consistem em um custo composto por despesas na preparação da infraestrutura operacional da 
obra e a sua remoção no final do contrato. Estes serviços são compostos por: 
 Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro de 
obra; 
 Montagem e desmontagem de equipamentos fixos de obra; 
 Transporte, hospedagem, alimentação e despesas diversas do pessoal próprio 
ou contratado para a preparação da infraestrutura operacional da obra; 
 Aluguel horário de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais 
ou equipamentos pesados que componham a instalação.  (Exemplo: abertura de estrada de 
acesso em mata fechada com equipamentos especiais (GOLDMAN, 2004).) 
Essa despesa deve compor a planilha de orçamento como item independente podendo 
ser calculada analiticamente ou por verba, conforme TCPO (2008). 
 
3.4. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
 
A execução de uma obra não depende somente dos custos dos materiais utilizados 
para sua realização. Existe um sistema operacional que possibilita o serviço e ao mesmo 





custo operacional e administrativo a sigla “BDI”, que significa benefícios e despesas 
indiretas.  
Segundo González (2008), o BDI inclui uma parcela destinada aos benefícios (B), 
incluindo lucros e pró-labore dos diretores da empresa. Também podem ser considerados 
outros benefícios, como divulgação (obras de clientes importantes ou situadas em locais de 
grande fluxo de potenciais clientes) e ampliação do espaço de atuação da empresa (novos 
clientes). Outra parcela refere-se às despesas indiretas (DI), que são basicamente os custos 
administrativos da empresa, tais como o custo da sede em si (juros sobre o capital investido na 
compra ou aluguel pago pelo prédio (PARGA, 2003), mobiliário, despesas com energia 
elétrica), telefone, segurança, limpeza e manutenção, funcionários (engenheiros e arquitetos 
atuando em projeto e planejamento, técnicos, estagiários, secretárias, telefonistas, 
funcionários dos setores de pessoal, compras, financeiro, etc.), assessorias (externas - 
marketing, jurídica, contábil etc.), veículos (aquisição, aluguel ou leasing, motorista, seguro, 
impostos, manutenção e combustível) e tributação em geral (GONZÁLEZ, 2008).  
Deve-se ressaltar que existem razões legais para não incluir o BDI em concorrências 
públicas, nas quais se exige a discriminação de todos os custos separadamente (GONZÁLEZ, 
2008). 
Os principais itens considerados num BDI são: 
 Despesas com administração central; 
 Taxa de risco do empreendimento; 
 Taxa de despesas financeiras e; 
 Lucro. 
Segundo acórdão 2.369/2008 do Tribunal de Contas da União, a fórmula do BDI 
para órgãos públicos deveria ser a seguinte: 
 
    
(  (        ))(    )(   )
   
                (   ) 
Onde: 
 AC=taxa representativa de despesas de rateio da administração central; 





 R=taxa representativa de riscos; 
 G= taxa representativa de garantias; 
 DF= taxa representativa de despesas financeiras; 
 L= taxa representativa de lucro e; 
 I= taxa representativa da incidência de impostos. 
 
3.4.1. Administração central 
 
Segundo TISAKA (2006), compor a taxa de administração central não é uma tarefa 
tão simples quanto parece, pois depende dos gastos de cada empresa que são extremamente 
variáveis em função do seu porte e dos contratos que administram (TCPO (2008)). A grande 
questão que se coloca diante do administrador público é saber qual é a estrutura ideal que 
deve ser exigida da contratada para que ela possa atender com eficiência o contrato a que se 
propõe a executar, do contrário pode comprometer a boa gestão do contrato (GOLDMAN, 
2004). 
De acordo com TCPO (2008), as despesas da administração central são aquelas 
incorridas de todo o pessoal administrativo e técnico lotado ou não na sede central e demais 
funções e serviços que compõem a estrutura organizacional da empresa. A Taxa de 
Administração Central “i" é dada pela seguinte fórmula: 
 
                                                                                  (   ) 
Onde: 
• Rac = rateio da administração central; 
• Deac= despesas específicas da administração. 
 
3.4.2. Gastos que compõem a Administração Central 
 






 Instalações da sede: imóveis (da sede central, filial, depósitos); mobiliários 
(estantes, mesas, cadeiras); decoração da sede; manutenção dos imóveis. 
 Equipamentos: microcomputador com impressora; máquinas de calcular e 
escrever; relógio de ponto; aparelhos de ar-condicionado; cofre; copa (geladeira, fogão, 
cafeteira); televisão, rádio; telefones (fixos e celulares); veículos para fiscalização e pequenas 
cargas. 
 Mão-de-obra indireta e respectivos encargos sociais: pró-labore de diretores; 
engenheiro de planejamento; engenheiro de produção; engenheiro de segurança do trabalho; 
engenheiro gerente; engenheiro supervisor; engenheiros; gerente técnico; chefe de escritório; 
gerente administrativo-financeiro; gerente de pessoal; gerente financeiro; comprador; auxiliar 
de compras; técnico de segurança do trabalho; técnico de edificações; orçamentistas; 
secretárias; recepcionistas; auxiliar administrativo; auxiliar de almoxarife; cozinheira; 
copeira; encarregado de armador (oficina central); encarregado de carpintaria (oficina 
central); enfermeiro; estagiários; motoristas; vigias e pessoal de segurança; zelador; auxiliares 
de limpeza; office-boys etc. 
 Alimentação e transporte: ônibus e vale-transporte para o pessoal da sede; 
transporte de pessoal administrativo; transporte de diretores e coordenadores; alimentação dos 
funcionários (vale-refeição). 
 Consumos: água, energia, gás, telefones fixo e celular; consumo de material de 
escritório; suprimentos de computador (toner, papéis etc.); material de limpeza; 
medicamentos; correio (cartas e malotes); seguros (roubo, incêndio); internet; cópias; taxas 
mensais/anuais do CREA/ Sindicatos etc. 
 Serviços terceirizados: serviços contábeis; assessoria jurídica; serviços de 
vigilância. 
 
3.4.3. Rateio da administração central 
 
Rateio é a parcela de despesa da administração central a ser debitada de uma 
determinada obra, proporcional ao seu valor estimativo ou segundo os critérios estabelecidos 
pela direção da empresa (DIAS, 2008). Uma vez obtido o total das despesas mensais da 





faturamento mensal da empresa, o valor da licitação, seu provável faturamento, despesas 
mensais e o prazo de execução (MATTOS, 2006). 
Segundo a TCPO (2008), a taxa para o rateio da administração central pode ser 
calculada através da fórmula a seguir: 
 
    
          
         
                                     (   ) 
Onde: 
 DMAC= despesa mensal da administração central; 
 FMO=faturamento mensal da obra; 
 N=prazo da obra em meses; 
 FMAC=faturamento mensal da administração central e; 
 CDTO= custo direto total da obra. 
 
Portanto, o Rateio da Administração Central é determinado em função de todas essas 
variáveis, sendo seus resultados finais proporcionais ao porte e faturamento global das 
empresas, TCPO (2008). 
 
3.4.4. Despesas específicas da administração central 
 
Segundo Dias (2008), são despesas claramente definidas para atender determinadas 
obras pagas total ou parcialmente pela administração central. Podem ser representadas pela 
seguinte equação: 
 
     
        
  
                                                   (   ) 
Onde: 
 CD= custo direto da obra; 
 DESPESAS= é um conjunto de despesas que não entram no rateio por se 
tratarem de serviços específicos voltados para uma determinada obra (TCPO 





administradores de contrato parcial ou integral, consultorias especializadas, 
projetos, laudos de de auditoria especial, despesas de viagem etc. 
 
 
3.4.5. Taxa de risco do empreendimento 
 
Para Mattos (2006), a taxa de risco do empreendimento é aplicável aos contratos de 
empreitada por preços unitários, preço fixo, global ou integral, para cobrir eventuais 
incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, 
projetos malfeitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do 
terreno etc. Essa taxa é determinada em percentual sobre o custo direto da obra e depende de 
uma análise global do risco do empreendimento em termos orçamentários. 
 
3.4.6. Taxa de despesa financeira 
 
As taxas de despesa financeira são aplicáveis para contratos com pagamento a prazo. 
Uma parte desta taxa é devido à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do 
efetivo desembolso e a data da receita correspondente. A outra parte é devido a juros 
correspondentes ao financiamento da obra paga pelo executor. Desta forma, a taxa de despesa 
financeira pode ser escrita na forma (TCPO, 2008, pg. 15): 
 
  [(   )
 
   (   )
 
  ]                               (   ) 
Onde: 
 f=taxa de despesa financeira; 
 i=taxa de inflação média do mês ou a média da inflação mensal dos últimos 
meses. Não é inflação futura; 
 j=juro mensal de financiamento do capital de giro corado pelas instituições 
financeiras; 





3.4.7. Tributos  
 
São tributos obrigatórios que incidem sobre o faturamento ou lucro das empresas 
dependendo da sua opção contábil (TCPO, 2008). De acordo com Mattos (2006), os tributos 
cobrados para serviços de construção civil no ano de 2013 no Distrito Federal são: 
 COFINS: 3,00%; 
 PIS: 0,65%; 




Para Lima (2000), lucro ou benefício é uma parcela destinada a remunerar:  
 O custo de oportunidade do capital aplicado;  
 A capacidade administrativa, gerencial e tecnológica adquirida ao longo de 
anos de experiência no ramo;  
 A responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra pela 
estrutura organizacional da empresa; 
  Os investimentos na formação profissional do seu pessoal e; 
 A criação da capacidade de reinvestir no próprio negócio.  
Conforme Tisaka (2006), segundo os princípios da economia, o lucro pode ser 
originário do exercício de uma atividade (lucro operacional) e do crédito (lucro da gestão 
econômica). Segundo a REVISTA DO TCU nº 88 (ABRIL/JUNHO/2001), considera-se 












3.5.  UTILIDADES DA ORÇAMENTAÇÃO 
 
Segundo Mattos (2006), o orçamento não se resume à definição do custo da obra. Ele tem 
uma abrangência maior, servindo de subsídio para outras aplicações, tais como: 
• Levantamento dos materiais e serviços – a descrição e a quantificação dos materiais 
e serviços ajudam o construtor a planejar as compras, identificar fornecedores, estudar formas 
de pagamento e analisar metodologias executivas; 
• Obtenção de índices para acompanhamento – é com base nos índices de utilização 
de cada insumo (mão-de-obra, equipamento, material) que o construtor poderá realizar uma 
comparação entre oque orçou e oque está efetivamente acontecendo na obra. Os índices 
servem também como metas de desempenho para as equipes de campo; 
• Dimensionamento de equipes – a quantidade de homem-hora requerida para cada 
serviço serve para a determinação da equipe. A partir do índice, determina-se o número de 
trabalhadores para uma dada duração do serviço; 
• Capacidade de revisão de valores e índices – o orçamento pode ser facilmente 
recalculado a partir de novos preços de insumos e índices de produção. Para isso, basta que os 
campos de valores sejam alterados, pois todo o restante é produto de operações aritméticas 
simples; 
• Realização de simulações - cenários alternativos de orçamento com diferentes 
metodologias construtivas, produtividades, jornadas de trabalho, lucratividade, etc.; 
• Geração de cronogramas físico e financeiro – o cronograma físico retrata a 
evolução dos serviços ao longo do tempo. O cronograma financeiro quantifica mensalmente 
os custos e receitas desses mesmos serviços – é a distribuição temporal dos valores; 







4. METODOLOGIA  
 
4.1   INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo serão abordados os passos obedecidos para a realização do estudo 
orçamentário de uma reforma na Escola Classe 405 Norte pelo Contrato de Manutenção da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 
O estudo teve seu inicio após o contrato firmado com a SEEDF para a manutenção 
predial de Unidades de Ensino no Distrito Federal no ano de 2012. Este contrato tem como 
base para seu trabalho uma planilha de composições dos serviços que poderão ser realizados 
nas escolas, também conhecida como a Planilha de Preços da Manutenção (ANEXO A). Esta 
planilha é estabelecida pela SEEDF e não pode ser alterada pela contratada, que elabora 
orçamentos com as composições da mesma. 
Para a execução destes pequenos e corriqueiros reparos nas escolas, as empresas 
contratadas pela SEEDF seguem as etapas listadas a seguir: 
1. Solicitação de serviço de manutenção corretiva ou preventiva pela Unidade de 
Ensino; 
2. Vistoria dos serviços requisitados e outras manutenções preventivas pelo fiscal 
do contrato e pelo representante da empresa; 
3. Elaboração de orçamento seguindo Planilha de Preços da Manutenção 
(ANEXO A); 
4.  Análise e aprovação do orçamento pela SEEDF e emissão da Ordem de 
Serviço para execução dos serviços; 
5. Início do serviço pela contratada; 
6. Execução do serviço com fiscalizações periódicas do executor do contrato; 
7. Vistoria da manutenção, depois de finalizada, por engenheiro da SEDF na 
companhia de um representante da escola e recebimento, caso tenha sanado a causa de sua 
execução; 
8. Liberação da fatura, segundo Ordem de Serviço pré-aprovada.  
De acordo com o contrato de Manutenção firmado com a Secretaria de Educação, a 
contratada fica responsável por atender imediatamente aos possíveis sinistros na estrutura 





4.2. MANUTENÇÃO NA ESCOLA CLASSE 405 NORTE 
 
Após o inicio do contrato de manutenção das unidades de ensino, foi encaminhado 
ao fiscal da SEEDF um pedido de vistoria na Escola Classe 405 Norte por motivo de 
alagamento do pátio em dias de chuva. 
Atendendo ao pedido foi realizada uma vistoria no dia seguinte onde notou-se que o 
pátio em questão não possuía boa vazão para a água da chuva, ocasionando o alagamento do 
pátio e salas de aula. Como medida de correção do problema foi designada a construção 
imediata de uma canaleta de águas pluviais para escoamento desta água.   
Seguindo os passos especificados no item 4.1 para a manutenção da escola, a 
empresa mediu o local do serviço e apresentou uma planilha orçamentária com itens da 
Planilha de Preços (ANEXO A) para um serviço com duração de 2 (duas) semanas e com 
mínimo impacto possível ao funcionamento normal da escola.  
A empresa então recebeu a autorização da SEEDF para execução dos serviços e 
iniciou paralelamente à obra um acompanhamento diário com a intenção de verificar se 
existiriam serviços no contrato que não condiziam com a realidade da execução ou ainda 
outros que não existiam e deveriam pertencer à Planilha de Preços da Manutenção (ANEXO 
A).  
Portanto, seguem abaixo os passos detalhado do serviço realizado a partir de então na 
Escola Classe 405 Norte: 
 Após a aprovação da planilha pela SEEDF, a contratada deu inicio aos serviços 
fornecendo mão-de-obra, material e o alocamento dos mesmos na escola e neste momento, 
percebeu-se um primeiro serviço de mobilização e desmobilização da obra que traria ônus à 
empresa e não seria recompensado por não haver item correspondente à sua realização, 
previsto na Planilha de Preços (ANEXO A). A empresa então utilizou para sua obra um 
espaço total de 20,40 m² cedidos pela escola e divididos em: um banheiro de 7,00 m² e um 
depósito de 13,40 m². 
Para a realização dos serviços autorizados, a empresa seguiu então com a demolição 
do pátio para execução de canaletas e com o cercamento e identificação da área para evitar 
acidentes. No decorrer da identificação, o responsável da empresa notou que o local onde 
estava sendo executado era de fácil acesso aos alunos, podendo ocorrer um acidente. 





trabalhos, protegendo funcionários da obra e transeuntes. Ao realizar esta proteção necessária 
para o bom andamento do serviço, o responsável novamente causou ônus à empresa, pois não 
seria recompensado por preservar a segurança daqueles ao seu redor. A “proteção e 
sinalização da obra” é um item também comumente encontrado em licitações públicas e será 
detalhado no item 5.1.2 por sua obrigatoriedade em obras desta natureza.  
Seguindo a execução dos serviços constantes na planilha, a obra realizou a retirada 
de entulho, a execução de canaletas pluviais e a recuperação dos pisos ao redor da canaleta. O 
próximo passo tomado pelo responsável da empresa foi a limpeza geral da obra para 
recebimento dos serviços. A “limpeza geral da obra” é um item exigido pela boa prática da 
engenharia, traz conforto ao cliente, aumenta sua satisfação e melhora a imagem da 
contratada, porém este serviço demanda tempo e mão-de-obra que não são pagos por sua 
execução na Planilha de Itens utilizada pelas empresas de manutenção. O estudo e 
apresentação deste item são propostos em 5.1.3 por sua presença obrigatória nas obras 
executadas. 
Após o término e a entrega definitiva da obra, a contratada recebeu o valor orçado e 
autorizado na Ordem de Serviço. Este valor é a multiplicação dos custos diretos executados 
(composições da planilha) pelo coeficiente de BDI definido pela Secretaria de Educação. 
Propôs-se, neste estudo, o cálculo do BDI segundo a literatura. Esse item mostrou-se em 
desacordo com as proporções da obra e os esforços realizados pela empresa para atender 
rapidamente e corretamente à SEDF. O estudo e possível correção serão realizados no item 
5.1.4. 
Percebeu-se pela relevância destes quatro itens (Mobilização e Desmobilização, 
Proteção e Sinalização, Limpeza geral da obra e BDI) citados nos parágrafos anteriores e que 
serão estudados no capítulo 5, que eles dependem de um custo empregado pela contratada e 










5. ESTUDO DE CASO 
   
No capítulo anterior foram identificados quatro itens (Mobilização e 
Desmobilização, Proteção e Sinalização, Limpeza geral da obra e BDI) utilizados na 
Manutenção da Escola Classe 405 Norte e que não estavam sendo ressarcidos corretamente 
pela Planilha de Preços do contrato. Este capítulo tem como intuito o estudo detalhado da 
importância de cada um destes itens e de apresentar sugestões para o cálculo de deles, 
podendo assim elaborar uma planilha orçamentária com estes itens. 
 
5.1   ESTUDO ANALÍTICO PROPOSTO PARA O CONTRATO DE MANUTENÇÃO 
 
5.1.1  Mobilização e desmobilização da obra 
 
Conforme explicado no item 3.3.2, a mobilização e desmobilização consistem na 
infraestrutura de alocação e posterior retirada de recursos humanos e materiais para a 
execução de um determinado serviço. Estão incluídos nesta mobilização e desmobilização: o 
canteiro de obras, transportes, alimentação, preparo do local, armazenamento de 
equipamentos e outros que auxiliem os funcionários e o serviço.  
Este é um conjunto de itens comuns em licitações públicas, estando presente 
inclusive em outras licitações do próprio órgão estudado, como é visto abaixo na TABELA 
5.1, referente à Planilha Estimativa da SEDF utilizada na licitação para Reconstrução da 














TABELA 5.1 – Itens relacionados à mobilização de obra 
Processo nº : 080-007322/2008     
PLANILHA ESTIMATIVA Nº : 25/2009 - ATUALIZADA-2   
OBRA:  RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 
LOCAL:  CL 203 LOTE A1   -  RA  -  XIII  - SANTA MARIA  -  DF 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT. 
02.00.000.00  SERVIÇOS PRELIMINARES     
02.01.000.00  CANTEIRO DE OBRAS     
02.01.100.00  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS     
02.01.101.00 Barracão (Abrigos Provisórios) m² 66,00 
Fonte: Planilha estimativa nº 25/2009 – reconstrução da escola classe 203 de Santa Maria 
(SEEDF) - pág 1 
 
No caso do contrato estudado, não existem as ligações exemplificadas na TABELA 
5.1, sendo a água e a energia utilizadas durante a obra de responsabilidade da Unidade de 
Ensino. Porém, por falta de planejamento prévio da SEEDF sobre os problemas que poderiam 
ocorrer ao instalar funcionários da obra na escola, algumas reclamações foram registradas 
para este estudo, como por exemplo: 
 Higiene: os funcionários da obra dividiam banheiro com os funcionários da 
escola. Houve reclamações pela quantidade de pessoas utilizando poucos banheiros, pela 
sujeira que os operários deixavam ao entrar e sair dos banheiros e reclamações dos 
funcionários da obra pela falta de estrutura para banho e troca de roupa ao final do 
expediente;  
 Segurança: as ferramentas e itens pessoais não tinham local disponível para 
armazenamento, sendo muitas vezes guardados em salas de aula ou na sala da diretora, 
sujando os locais e sujeitando o horário de trabalho da obra ao horário de trabalho do 
funcionário responsável pela sala; 
 Armazenamento: os materiais foram armazenados em locais impróprios e 
corriam risco de causar acidentes ou perda dos mesmos. A areia, a brita e o cimento por se 
tratarem de materiais de grande volume, tiveram que ser instalados em locais de trânsito de 





Estes inconvenientes seriam evitados caso fosse prevista na Planilha de preços uma 
composição de custos para um canteiro provisório de obras. Portanto, analisando a literatura 
atualmente aceita e amplamente utilizada, propõem-se a composição abaixo da TCPO (2008), 
que poderia ser incluída na execução dos serviços de acordo com demanda estabelecida pelo 
Engenheiro executor do contrato e pesquisa de preços da época da contratação por licitação.  
 
FIGURA 5.1 – Composição de abrigo provisório 
 
Fonte: TCPO (2008 PG 53) 
 
Após a execução da obra, fica também a cargo da contratada a remoção de material, 
mão-de-obra e equipamentos remanescentes. Sendo este também um custo extra que não 
consta na Planilha de preços, propõem-se outra composição na TABELA 5.2 abaixo, 










Servente h 1,16 
 
Com a previsão destes serviços na obra, o empreiteiro pode garantir um trabalho 
seguro, organizado e independente do funcionamento da escola, levando a uma maior 
satisfação dos solicitantes do serviço e dos colaboradores que efetuam a manutenção.   
 
5.1.2 Proteção e sinalização da obra 
 
Ao início dos serviços, em locais de trânsito de alunos, são exigidos como parte da 
sinalização da obra: telas de proteção, placas de identificação da empresa ou outros métodos 
necessários para correta sinalização e prevenção de acidentes durante a execução do mesmo. 
Sendo este um item comum a licitações brasileiras, o próprio órgão utiliza em outros contratos 
itens como visto na TABELA 5.3: 
 
TABELA 5.3 - Itens relacionados à proteção e sinalização da obra 
CÓD. SINAPI DISCRIMINAÇÃO UN QUANT 
02.01.400.00  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO     
02.01.404.01 Placa de identificação da obra (Resolução 
nº 407/96 - CONFEA) - 2,00 x 1,20 m 
un 1,00 
02.01.404.02 Placa de identificação da obra 
(institucional) - 4,00 x 3,00m) 
un 1,00 
Fonte: Planilha estimativa nº 25/2009 – reconstrução da escola classe 203 de Santa Maria 
(SEEDF) - pág 1 
 
Assim, propõem-se utilizar estas mesmas composições para o contrato estudado, 









TABELA 5.4 – Composição para placa de identificação de obra segundo CONFEA.   
DISCRIMINAÇÃO UN QUANT 
Placa de identificação da obra 
(Resolução nº 407/96 - CONFEA) - 
2,00 x 1,20 m 
un   
placa da obra 2,00x1,00 u n           1,00  
pontalete ml         10,00  
tabua 1x12 ml           6,00  
tabua 1x6 ml           6,00  
prego kg           0,50  
carpinteiro h           4,00  
servente h           4,00  
leis sociais %   136,9300  
 
TABELA 5.5 - Composição para placa de identificação de obra segundo SEEDF. 
DISCRIMINAÇÃO UN QUANT 
Placa de identificação da obra 
(institucional) - 4,00 x 3,00m) un   
placa da obra 4x3 u n           1,00  
pontalete ml         15,00  
tabua 1x12 ml         24,00  
tabua 1x6 ml         24,00  
prego kg           4,00  
carpinteiro h         12,00  
servente h         12,00  
leis sociais %   136,9300  
 
O item “tapume de chapa de madeira compensada”, visto na tabela 4, está presente 
na planilha de preços do Contrato de Manutenção (ANEXO A).  
A sinalização faz parte da proteção do funcionário contra agentes externos e do 
cliente contra os riscos presentes nas execuções do serviço, sendo assim, considerado um item 
de grande importância e que necessita revisão no contrato. 
 
5.1.3 Limpeza de obra 
 
O ambiente organizado e limpo melhora a produtividade, produz nos colaboradores e 
visitantes um sentimento de ordem e higiene, estimulando o trabalho responsável. Um 





sendo jogado fora sem um ambiente de trabalho limpo, que mostre os detalhes bem 
executados no momento da entrega da obra.  
A limpeza consiste num serviço de execução simples e realizado por serventes ao 
final da obra. Segue na TABELA 5.6 abaixo uma composição padrão do item em questão. 
 
TABELA 5.6 – Composição limpeza final de obra 
Composição - Limpeza geral da edificação - 
unidade: m² 
Descrição Unidade Multiplicador 
1 Servente h 0,700 
Fonte: TCPO (2008 PG 57) 
 
Como citado anteriormente, a limpeza geral da obra é necessária para a satisfação do 
cliente e à produtividade da mão-de-obra, mas só traz benefícios ao executor se estiver 
prevista na Planilha de preços.  
 
5.1.4 Benefícios e despesas indiretas (BDI) 
 
A observação sobre o BDI do contrato tem como intuito a comparação entre um 
estudo realizado pelo TCU e o BDI de 23,5% regulamentado pela SEDF para o contrato 
vigente, apresentado posteriormente ao acórdão citado. 
Percebendo a grande variação da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas existente 
nos órgãos públicos, o Tribunal de Contas da União propôs um guia minucioso para 
elaboração do mesmo nas licitações brasileiras, destacando as muitas especificidades por tipo 
de obra que será orçada.  
Segundo o TCU (Acórdão 2369/2008), pode-se compreender que as parcelas 
componentes deste cálculo variam de acordo com alguns fatores, tais como: lucro almejado 
pela construtora, tipo de obra, estrutura da empresa executora, os possíveis riscos a serem 
enfrentados na execução dos serviços, as garantias exigidas pela administração e os tributos 
incidentes.  
Tendo como foco o contrato de manutenção discutido neste trabalho, o TCU (2008) 
propõe que reformas ou reformas com ampliações se caracterizem por obras urbanas de 





pequenas quantidades, e considerável grau de interferências, acarretando maior demanda da 
administração central da construtora. 
O TCU, com o objetivo de estabelecer parâmetros, elaborou um cálculo utilizando a 
equação 1.0, para faixas máximas e mínimas de BDI, utilizando possíveis variações nos 
coeficientes da fórmula, conforme mostrados na FIGURA 5.2 abaixo.  
 
FIGURA 5.2 - Parâmetros de cálculo do BDI 
 
Fonte: TCU (025.990/2008)  
 
Considerações sobre a FIGURA 5.2:  
As manutenções realizadas por este contrato tem valor abaixo de R$ 150.000,00, 
portanto a taxa de administração central fica estabelecida em 7,50% e o lucro em 8,75%; 
 As despesas financeiras da contratada oscilam devido a demora de pagamento 
pela SEEDF e por isso foram estabelecidas em 1,00%; 
 Os serviços não se caracterizam como complexos, mas ocorrem em meio a 





mínimos possíveis e muitas vezes com interrupções constantes da escola (provas, recreios, 
entrada e saída de alunos). Com este argumento, foi escolhido para o cálculo o coeficiente de 
0,98%; 
 Os seguros e garantias de realização do serviço existem pela presença de 
crianças e rapidez da execução do mesmo e somam a isto o seguro e o bom pagamento do 
contratante que deve existir em toda obra de construção civil, ficando assim definido em 
0,81% e 0,21% respectivamente; 
 A taxa de impostos atual do Distrito Federal está em 5,65%, divididos entre 
2,00% de ISS, 0,65% de PIS e 3,00% de COFINS. 
Pela análise das considerações citadas, o cálculo para o BDI deste contrato deverá 
utilizar coeficientes entre as faixas média e máxima como visto na FIGURA 5.2, para chegar 
a seu resultado. 
Após o estudo destes quatro itens sugeridos e importantes a execução da obra pelo 
capítulo 4, pode-se no capítulo 6 utilizar os parâmetros de cálculo definidos e contabilizar 











Tendo como base a discussão até aqui abordada de que os itens 5.1.1 a 5.1.4 
deveriam pertencer à Planilha de preços do contrato (ANEXO A), serão efetuados conforme 
estes mesmos itens citados, os cálculos necessários para a averiguação do impacto da falta dos 
mesmos na obra executada. Conforme será observado nos itens 6.1.1 a 6.1.4 a seguir, o valor 
de R$ 7.175,53 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) faturado 
pela empresa ao final do serviço executado na Escola Classe 405 Norte e mostrado no 
ANEXO B, deveria incluir os itens realizados e não relacionados na Contrato de Manutenção 
e  estudados nos capítulos 4 e 5.  
Ao final será apresentada uma tabela de preços com os itens estudados e propostos, 
comparando-o com a Planilha de preço da Escola Classe 405 Norte (ANEXO B).   
 
6.1  ESTUDO ANALÍTICO PROPOSTO PARA O CONTRATO DE MANUTENÇÃO 
 
6.1.1 Mobilização e Desmobilização da Obra 
 
Tendo como base a composição da Secretaria de Educação, aprovada para a obra da 
Escola Classe 203 de Santa Maria, que poderia ser utilizada por demanda estabelecida pelo 
Engenheiro executor do contrato para o contrato estudado aqui, o resultado segundo os preços 















TABELA 6.1 – Valores relacionados à mobilização de obra 
                   Processo nº : 080-007322/2008 
  
        LS: 136,93% 
 
PLANILHA ESTIMATIVA Nº : 25/2009 - ATUALIZADA-2 
 
Área Construída.:    
5.815,68  m² 
OBRA: RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 203 
  
LOCAL: 
CL 203 LOTE A1   -  RA  -  XIII  - SANTA 
MARIA  -  DF   





02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 
    
02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS 
    
02.01.100.00 
CONSTRUÇÕES 
PROVISÓRIAS     
02.01.101.00 Barracão (Abrigos Provisórios) m² 66,00 250,52 16.534,32 
Fonte: Planilha estimativa nº 25/2009 – reconstrução da escola classe 203 de Santa Maria 
(SEEDF) – pág 1 
 
Ainda utilizando a planilha da SEEDF vista acima, o custo da posterior 
desmobilização do barracão citado pode ser visto na TABELA 6.2 abaixo:  
 
TABELA 6.2 - Valor de desmobilização de obra 





09.00.000.00  SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES         
            
09.02.000.00  LIMPEZA DE OBRAS         
            
09.02.000.01 Limpeza geral da edificação m² 1124,42 4,56 5.127,35 
09.02.300.00 Desmobilização do canteiro de 
obra  un 1,00 500,00 500,00 
Fonte: Planilha estimativa nº 25/2009 – reconstrução da escola classe 203 de Santa Maria 
(SEEDF) - pág 40 
 
Para adequar estes itens à obra realizada na Escola Classe 405 Norte, pôde-se 
considerar as instalações que prejudicaram a privacidade dos funcionários quando 
emprestadas pela unidade de ensino: um banheiro de 7,00 m² e um depósito de 13,40 m², 





O preço dos itens mobilização e desmobilização para esta área pôde ser calculado 
conforme TABELA 6.3 a seguir, custando R$5.610,60 (cinco mil, seiscentos e dez reais e 
sessenta centavos). 
  





Barracão (abrigos provisórios) m² 250,52 20,40 5.110,60 
Desmobilização do canteiro de obras un 500,00 1,00 500,00 
TOTAL ITEM       5.610,60 
 
Este item por sua importância na realização de uma obra não pode ser esquecido em 
um orçamento futuro da SEEDF, mas na execução deste serviço não foi necessária apesar das 
reclamações dos pais e funcionários da escola. Portanto, não será incluído na planilha final de 
resultados. 
 
6.1.2 Proteção e Sinalização de Obra 
A proteção e sinalização de obras são comumente utilizadas em obras públicas para 
correta sinalização e proteção de transeuntes. Seguindo exemplos de composições das 
mesmas, propõem-se os seguintes preços para os itens considerados na TABELA 6.4: 
 
TABELA 6.4 - Valores relacionados proteção e sinalização da obra   





02.01.400.00  PROTEÇÃO E 
SINALIZAÇÃO         
            
02.01.404.01 Placa de identificação da 
obra (Resolução nº 407/96 - 
CONFEA) - 2,00 x 1,20 m 
un 1,00 722,05 722,05 
02.01.404.02 Placa de identificação da 
obra (institucional) - 4,00 x 
3,00m) 
un 1,00 3.194,67 3.194,67 
Fonte: Planilha estimativa nº 25/2009 – reconstrução da escola classe 203 de Santa Maria 






Conforme visto acima e considerando seu uso na Escola Classe 405 Norte, as duas 
placas de sinalização da obra representam um custo adicional de R$ 3.917,62 (três mil, 
novecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos). 
 
6.1.3 Limpeza Final de Obra 
 
Utilizando a composição de preço unitário elaborada pela TCPO (2008) na TABELA 
5.6, o preço da mão de obra atual e os encargos sociais de contrato. O preço proposto pelo 
estudo está apresentado na TABELA 6.5 abaixo como CPU: 
 
TABELA 6.5 – Composição de preços para limpeza geral segundo TCPO 
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT PR. UNIT.   VALOR 
Limpeza geral da edificação m²         
Servente h           0,70           3,51            2,46            2,46  
leis sociais %       136,93           2,46            3,36            3,36  
         TOTAL            5,82  
 
Com o resultado apresentado nesta CPU do serviço de limpeza no valor de R$ 5,82 
por metro quadrado do serviço realizado e sendo a soma das áreas utilizadas (local de 
execução e ambientes de apoio) aproximadamente iguais a 500,00 m², o item não constante na 
planilha acarretou uma despesa extra de R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais) para a 
empresa.  
 
6.1.4 Benefícios e Despesas de Obra (BDI) 
 
Utilizando-se do estudo realizado em 5.1.4 e dos índices detalhados pela FIGURA 
5.2 para este tipo de obra para o cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas, a equação 1.0 
do TCU pode ser calculada abaixo: 
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Onde:  





 S = taxa representativa de Seguros; 
 R = taxa representativa de Riscos; 
 G = taxa representativa de Garantias; 
 DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 
 L = taxa representativa do Lucro; 
 I = taxa representativa da incidência de Impostos 
 
Índices:  
 AC = 7,50% (média) 
 S = 0,81% (máximo) 
 G = 0,21% (média) 
 R = 0,98% (máximo) 
 DF = 1,00% (média) 
 L = 8,75% (média) 
 I = 2,00% ISS + 0,65% PIS + 3,00% COFINS = 5,65% 
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Torna-se claro nos cálculos acima, onde foram utilizados valores médios em sua 
maioria que o ídice adotado pela SEEDF necessita de revisão pois não é condizente com o 






6.1.5 Consideração final 
 
Após os cálculos dos itens pode-se perceber que o estudo chega em seu período final 
de apreciação, pois identificou erros no orçamento da SEEDF e propôs cálculos 
suplementares aos mesmos, faltando assim a reunião de todos estes itens em uma planilha que 
possa avaliar o custo geral que a empresa deixou de faturar em sua obra. 
Tendo os valores estudados nos itens 6.1.2 a 6.1.4, foi proposta a TABELA 6.6 
abaixo: 





Placa de identificação da obra (Resolução nº 
407/96 - CONFEA) - 2,00 x 1,20 m un 722,05 1,00 722,05 
Placa de identificação da obra 
(institucional) - (4,00 x 3,00m) un 3.194,67 1,00 3.194,67 
Limpeza geral da edificação m² 5,82 500,00 2.910,00 
TOTAL ITEM       6.826,72 
BDI (27,47%)   1.875,29 
SUBTOTAL    8.702,01 
REAJUSTE CONTRATUAL (15,3322%)   1.334,20 
TOTAL GERAL   10.036,21 
 
Obtém-se então, ao comparar a valor original, segundo a licitação elaborada pela 
SEEDF e o valor obtido segundo a literatura vigente e as resoluções de órgãos públicos 
fiscalizadores, uma diferença de R$ 10.036,21 (dez mil e trinta e seis reais e vinte e um 
centavos), que representa um aumento de 139,86% ao valor inicial da obra de R$ 7.175,53. 
Este valor deve-se aos três itens estudados aqui e utilizados em obra (sinalização, 
limpeza e BDI) que por sua importância não devem faltar em nenhuma licitação pública ou 














Os objetivos traçados por este estudo do orçamento do contrato de manutenção das 
escolas públicas foram atingidos e puderam então contemplar uma nova realidade dentro dos 
orçamentos públicos.  
“Acidentes” orçamentários podem acontecer para os dois lados do empreendimento, 
como é o caso abordado por este trabalho. Fica claro, através dos resultados obtidos neste 
trabalho, que a orçamentação do Contrato de Manutenção das Escolas Públicas do Distrito 
Federal foi relapsa em pontos importantes para seu correto funcionamento e que acarretou 
erros orçamentários que em pequenos serviços podem representar custos maiores que o valor 
da reforma toda. 
Este contrato tem inúmeras especificidades e deve ser tratado de acordo com elas, 
diferentemente de obras novas, em que todos os esforços estão concentrados para trazer à 
realidade um projeto que está no papel. Em uma manutenção, trabalha-se com problemas e 
urgências diárias como curtos-circuitos, infiltrações, correções de vícios de construção, 
dificuldade na execução de serviços e outros empecilhos que existem em edifícios em pleno 
funcionamento. Deve-se considerar, então, para a realização de uma reforma, a inclusão de 
custos extras, onde os custos de administração e preparação para a execução podem exceder o 
custo do serviço em si.   
Pôde-se então, ao ler os resultados deste estudo e comparar o custo extra de 139,86% 
sobre o preço orçado para a execução da obra, perceber que através do detalhamento e da 
comprovação técnica e matemática baseada na literatura, foram concretizados os objetivos 
propostos, provando-se erros e omissões, sugerindo correções, onde possíveis, e primando 
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02.01.000.00 CANTEIRO DE OBRAS
02.01.400.00 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.401.01 TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira m² 31,99
02.02.000.00 DEMOLIÇÃO
02.02.100.00 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
02.02.110.00 Fundações e estrutura de concreto
02.02.110.01 DEMOLIÇÃO de concreto simples m³ 78,69
02.02.110.02 DEMOLIÇÂO de concreto armado com utilização de martelo rompedor m³ 249,08
02.02.120.00 Estrutura metálica
02.02.120.01 DEMOLIÇÃO de estrutura metálica para telhado m² 6,05
02.02.120.02 DEMOLIÇÃO de viga de ferro Kg 0,09
02.02.130.00 Estrutura de madeira
02.02.130.01 DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado m² 8,71
02.02.140.00 Vedações
02.02.140.01 DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento m³ 18,15
02.02.140.02 REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente m² 4,84
02.02.140.03 REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento m² 3,02
02.02.140.04 REMOÇÃO de cerca de alambrado com ou sem reaproveitamento m² 5,23
02.02.140.05 REMOÇÃO de divisória de box (mármore/granito) m² 6,93
02.02.140.06 REMOÇÃO de parede pré-moldada de concreto m² 20,05
02.02.140.07 REMOÇÃO de portão metálico m² 3,02
02.02.140.08 RETIRADA de marco metálico  (divisória de box) m 2,42
02.02.140.09 RETIRADA de ferragem de esquadria (fechadura/puchadores, etc.) un 3,24
02.02.140.10 REMOÇÃO de divisória leve m² 14,64
02.02.150.00 Pisos
02.02.150.01 DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 7,86
02.02.150.02 DEMOLIÇÃO de contrapiso (lastro de concreto) m³ 78,69
02.02.150.03 DEMOLIÇÃO de piso cerâmico m² 4,23
02.02.150.04 DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre m² 8,47
02.02.150.05 REMOÇÃO de revestimento de piso vinílico m² 5,45
02.02.150.06 DEMOLIÇÃO de piso revestido com granilite (ou concreto polido) m² 8,47
02.02.150.07 DEMOLIÇÃO de degrau de pedra (considerada demolição dos espelhos e degraus) m 9,69
02.02.150.08 RETIRADA de soleira de mármore ou granito m 2,25
02.02.150.09 DEMOLIÇÃO de piso revestido com taco comum de madeira m² 6,69
02.02.160.00 Coberturas
02.02.160.01 DEMOLIÇÃO de cobertura com telha cerâmica m² 3,62
02.02.160.02 DEMOLIÇÃO de cobertura com telha ondulada de fibrocimento m² 1,51
02.02.160.03 DEMOLIÇÃO de cobertura com telha de fibrocimento / canalete 90 / canalete 49 m² 4,43
02.02.160.04 DEMOLIÇÃO de cobertura com telha metálica m² 5,58
02.02.160.05 RETIRADA de calha/rufo metálico m 2,42
02.02.160.06 DEMOLIÇÃO de calha/rufo de concreto m³ 90,80
02.02.170.00 Revestimentos e forros
02.02.170.01 DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo (ou cerâmico) m² 15,13
02.02.170.02 DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa m² 3,02
02.02.170.03 DEMOLIÇÃO de forro de madeira mineralizada (tipo climatex) m² 3,71
02.02.170.04 DEMOLIÇÃO de forro de PVC m² 2,94
02.02.170.05 DEMOLIÇÃO de forro de tábua de pinho m² 2,00
02.02.170.06 DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 2,33
02.02.170.07 REMOÇÃO de pintura a látex (PVA ou acrílica) m² 2,09
02.02.170.08 REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte m² 3,17
02.02.170.09 DEMOLIÇÃO de rodapé m 4,71
02.02.170.10 REMOÇÃO de impermeabilização existente m² 7,44
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02.02.180.00 Pavimentações
02.02.180.01 DEMOLIÇÃO de pavimentação com pré-moldado de concreto m² 4,23
02.02.180.02 REMOÇÃO de guia pré-fabricada de concreto m 3,02
02.02.180.03 DEMOLIÇÃO de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor m² 5,25
02.02.300.00 Remoções
02.02.320.00 Remoções de redes hidrossanitárias, pluviais, elétricas e de utilidades
02.02.321.01 REMOÇÃO de redes enterradas (tubulações, eletrodutos) m 1,29
02.02.322.01 REMOÇÃO de redes embutidas (tubulações, eletrodutos) m 1,60
02.02.322.02 REMOÇÃO de redes aparentes m 1,78
02.02.322.03 REMOÇÃO de louça sanitária com ou sem reaproveitamento un 19,45
02.02.322.04 REMOÇÃO de lavatório / bebedouro / mictório em aço inoxidável com ou sem un 15,92
02.02.322.05 REMOÇÃO de bancada de pedra (mármore / granito) m 11,29
02.02.322.06 REMOÇÃO de metal hidráulico (torneira, torneira de bóia, ducha manual, sifão, tubo un 9,86
02.02.322.07 REMOÇÃO de acessório sanitário (cabide / papeleira de louça / barra de apoio) un 21,67
02.02.322.08 REMOÇÃO de caixa d'água de fibrocimento / fibra de vidro / polietileno un 40,14
02.02.322.09 REMOÇÃO de caixa d' água metálica tipo taça - 5.000 litros un 337,55
02.02.322.10 REMOÇÃO de luminária (completa) un 11,21
02.02.322.11 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO de luminária (sem substituição) un 15,39
02.02.322.12 REMOÇÂO de tomada elétrica un 1,61
02.02.322.13 REMOÇÃO de tomada telefônica un 1,61
02.02.322.14 REMOÇÃO de interruptor un 1,61
02.02.330.01 REMOÇÃO de entulhos em containers un 87,30
02.02.330.02 CARGA manual de entulhos para containers (não considerar no caso de material m³ 5,23
11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
11.01.100.00 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
11.01.101.00 Alvenarias
11.01.101.01 ALVENARIA de vedação c/ tijolos maciços cerâmicos 5,7 x 9 x 19 cm, e = 5,7cm m² 25,04
11.01.101.02 ALVENARIA de vedação c/ tijolos maciços cerâmicos 5,7 x 9 x 19 cm, e = 9 cm m² 47,35
11.01.101.03 ALVENARIA de vedação c/ tijolos maciços cerâmicos 5,7 x 9 x 19 cm, e = 19 cm m² 84,72
11.01.101.04 APERTO de alvenaria 1/2 vez m 5,40
11.01.101.05 ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm, e = 9 cm m² 23,38
11.01.101.06 ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm, e = 19 cm m² 42,32
11.01.101.07 ALVENARIA de vedação com tijolos cerâmico laminados 5,5 x 11 x 23,5 cm, e = 11 m² 113,86
11.01.101.08 ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, e = 9 cm m² 25,17
11.01.101.09 ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, e = 14 cm m² 35,97
11.01.101.10 ELEMENTO vazado de concreto 8 x 49 x 50 cm, e = 8 cm m² 73,74
11.01.101.11 ELEMENTO vazado de concreto, tipo veneziana 45º com quatro furos,  23 x 40 x m² 76,07
11.01.102.00 Divisórias
11.01.102.01 DIVISÓRIA estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado m² 43,79
11.01.102.02 DIVISÓRIA sanitária de granito cinza andorinha polido e = 3 cm assentada com m² 324,89
11.01.102.03 DIVISÓRIA sanitária de mármore branco e = 3 cm assentada com argamassa, no m² 210,91
11.01.108.00 Portas e Esquadrias Metálicas
11.01.108.01 PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento m² 203,92
11.01.108.02 PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em veneziana, colocação e acabamento, m² 351,96
11.01.108.03 JANELA de ferro sob encomenda, tipo caixilho (basculante), colocação e acabamento, m² 314,83
11.01.108.04 JANELA de ferro sob encomenda, tipo caixilho (fixo), colocação e acabamento - m² 144,81
11.01.108.05 JANELA de ferro sob encomenda, tipo caixilho (correr), colocação e acabamento, com m² 228,48
11.01.108.06 JANELA de ferro sob encomenda, veneziana de correr, colocação e acabamento, com m² 350,52
11.01.108.07 JANELA de ferro sob encomenda, veneziana fixa, colocação e acabamento - completa m² 335,97
11.01.108.08 BATENTE de ferro, colocação e acabamento (reposição) m 12,43
11.01.108.09 BAGUETE de ferro, reto, de 3/8" (reposição) m 7,68
11.01.108.10 MARCO metálico para portão (reposição) m 12,43
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11.01.109.00 Portas de  Madeira Compensada
11.01.109.01 PORTA de compensado revestido com laminado melamínico com encabeçamento em un 386,46
11.01.109.02 PORTA de compensado revestido com laminado melamínico com encabeçamento em un 283,41
11.01.109.03 PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso, para receber pintura, un 366,88
11.01.109.04 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, un 445,28
11.01.109.05 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, un 445,28
11.01.109.06 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, un 445,27
11.01.109.07 PORTA de armário (sob bancada de cozinha) de compensado revestido em laminado m² 85,77
11.01.109.08 BATENTE E GUARNIÇÃO para porta de madeira - vão de até 0,90 x 2,10 m m 59,47
11.01.109.09 GUARNIÇÃO para porta de madeira - vão de até 0,60 x 2,10 m (substituição) m 23,32
11.01.110.00 Ferragens
11.01.110.01 FECHADURA de embutir, cilindro de latão oval, acabamento cromado, completa un 115,90
11.01.110.02 FECHADURA tipo look-well, acabamento cromado, completa (substituição) un 80,28
11.01.110.03 FECHADURA de embutir para armário un 11,78
11.01.110.04 TARJETA para banheiro de latão cromado, com dizeres "LIVRE"  e "OCUPADO" un 65,51
11.01.110.05 FERROLHO/FECHO/TARGETA OU TRINCO pino de ferro zinc/galv 2" un 1,34
11.01.110.06 FERROLHO/FECHO/TARGETA OU TRINCO pino de ferro zinc/galv 4" un 6,27
11.01.110.07 FERROLHO/FECHO/TARGETA OU TRINCO pino de ferro zinc/galv 5" un 9,84
11.01.110.08 MÓDULO de comando para báscula (reposição) cj 26,61
11.01.110.09 PUXADOR tubular de centro para janelas em latão cromado (reposição) un 34,78
11.01.110.10 PUXADOR concha em latão cromado ou polido para porta / janela de correr - 3 x 9 cm un 7,32
11.01.110.11 ALÇAS de ferro redondo soldadas às janelas / portas / portões, para colocação de un 3,88
11.01.110.12 DOBRADIÇA em latão 3" x 3 1/2" com anéis (reposição) un 25,53
11.01.110.13 DOBRADIÇA com mola, cromada para divisória de box em granito ou mármore un 42,57
11.01.110.14 TESTEIRA cromada para divisória de box em granito ou mármore un 20,55
11.01.110.15 CANTONEIRA cromada para divisória de box em granito ou mármore un 21,96
11.01.110.16 BATENTE cromado para divisória de box em granito ou mármore un 23,56
11.01.110.17 PARAFUSO cromado para divisória de box em granito ou mármore un 2,52
11.01.110.18 CADEADO de latão cromado h = 35 mm un 9,66
11.01.110.19 CADEADO de latão cromado h = 25 mm un 13,54
11.01.111.00 Vidros e Espelhos de Vidro
11.01.111.01 VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de m² 77,04
11.01.111.02 VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos m² 88,64
11.01.111.03 VIDRO comum aramado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos m² 187,62
11.01.111.04 ESPELHO de vidro cristal e = 4 mm com moldura em perfil de alumínio, medindo 60 x un 99,03
11.01.111.05 RETIRADA de vidro quebrado m² 2,61
11.01.112.00 Cobertura 
11.01.112.01 COBERTURA com telha cerâmica tipo plan, inclinação 35 % m² 30,13
11.01.112.02 COBERTURA com telha de fibrocimento estrutural, uma água, perfil trapezoidal, e = 8 m² 66,01
11.01.112.03 COBERTURA com telha de fibrocimento estrutural, uma água, sem recobrimento m² 52,68
11.01.112.04 COBERTURA com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, m² 43,99
11.01.112.05 COBERTURA com telha metálica autoportante pré-pintada nas duas faces, e = 0,65 m² 49,19
11.01.112.06 COBERTURA com telha metálica autoportante pré-pintada nas duas faces, e = 0,80 m² 58,52
11.01.112.07 COBERTURA com telha metálica autoportante pré-pintada nas duas faces, e = 0,95 m² 62,03
11.01.112.08 COBERTURA com telha metálica trapezoidal perfil GR-40, pré-pintada nas duas m² 39,36
11.01.112.09 COBERTURA com telha trapezoidal (natural) perfil GR-40, e = 0,50 mm, com peças m² 30,18
11.01.112.10 COBERTURA com telha galvanizada trapezoidal (natural) perfil GR-40, e = 0,43 mm, m² 22,46
11.01.112.11 COBERTURA com telha metálica pré-pintada nas duas faces, perfil LR-25, CAL- m² 49,19
11.01.112.12 COBERTURA com telha metálica  perfil LR-33, pré-pintada nas duas faces e = 80 m² 47,20
11.01.112.13 COBERTURA com telha metálica MULTIDOBRA CONVEXA, perfil LR-33, e = m² 41,10
11.01.112.14 COBERTURA com telha de poliéster reforçado com fibra de vidro, uma água, perfil m² 30,49
11.01.112.15 COBERTURA c/ telha de poliéster reforçado com fibra de vidro, duas águas, perfil LR m² 39,07
11.01.112.16 COBERTURA com telha de poliéster reforçado com fibra de vidro, perfil LR-40, e = 1,2 m² 39,35
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11.01.112.17 EMBOÇAMENTO de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal m 12,49
11.01.112.18 EMBOÇAMENTO da última fiada de telha cerâmica com argamassa de cimento, cal m 4,54
11.01.112.19 CUMEEIRA normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 490 mm (canalete m 60,43
11.01.112.20 CUMEEIRA normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 900 mm (canalete m 54,66
11.01.112.21 CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e = 6 ou 8 m 43,99
11.01.112.22 CONJUNTO de fixação / vedação para telha ondulada de 6 mm (reposição) un 2,01
11.01.112.23 CONJUNTO de fixação / vedação elástica para telha canalete 90(reposição) un 2,01
11.01.112.24 CONJUNTO de fixação / vedação para telha canalete 49 (reposição) un 2,01
11.01.112.25 TIRANTE de contraventamento para telha metálica (perfil em L 25 x 25, # 16) m 5,36
11.01.112.26 FIXADOR de aba para telha de fibrocimento simples - canalete 90 (reposição) un 3,55
11.01.112.27 CUMEEIRA para telha metálica pré-pintada e = 0,65 mm m 31,93
11.01.112.28 CUMEEIRA para telha metálica pré-pintada e = 0,80 mm m 36,15
11.01.112.29 CUMEEIRA para telha metálica pré-pintada e = 0,95 mm m 39,64
11.01.112.30 CUMEEIRA para telha metálica trapezoidal e = 0,50 mm m 26,16
11.01.112.31 PARAFUSO auto brocante de 3/4" para fixação telha metálica (reposição) un 3,69
11.01.112.32 PARAFUSO auto brocante de 7/8" para costura de telha metálica (reposição) un 3,73
11.01.112.33 FECHAMENTO de onda para telha metálica (reposição) un 9,80
11.01.113.00 Revestimento de pisos
11.01.113.01 LASTRO DE CONCRETO (contrapiso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 6 m² 20,88
11.01.113.02 LASTRO DE CONCRETO (contrapiso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 8 m² 27,22
11.01.113.03 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso (cerâmico) com m² 10,68
11.01.113.04 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso (concreto m² 12,61
11.01.113.05 REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso (placas de m² 14,60
11.01.113.06 REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso (vinílico) com m² 14,60
11.01.113.07 PISO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado, desempenado, camurçado m² 36,23
11.01.113.08 PISO DE CONCRETO não estrutural ,fck 20 MPa, desempenado, acabamento m² 43,53
11.01.113.09 PISO DE CONCRETO rústico desempenado, acabamento liso com cimento queimado m² 21,37
11.01.113.10 PISO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado, desempenado, camurçado m² 35,89
11.01.113.11 PISO cerâmico 30 x 30 cm, PEI V, de 1ª qualidade, assentado com argamassa pré- m² 33,54
11.01.113.12 PISO cerâmico 30 x 30 cm (antiderrapante), PEI V, de 1ª qualidade, assentado com m² 29,06
11.01.113.13 PISO cerâmico 45 x 45 cm (antiderrapante), PEI V,  de 1ª qualidade, assentado com m² 31,20
11.01.113.14 PISO em porcelanato tátil 40 x 40 cm, PEI V, de 1ª qualidade, assentado com m² 80,29
11.01.113.15 PISO DE CONCRETO polido, e = 12 mm, com juntas plásticas 17 x 3 mm, quadros de m² 32,46
11.01.113.16 PISO DE CONCRETO semipolido, e = 12 mm, com juntas plásticas 17 x 3 mm, m² 31,99
11.01.113.17 PISO tipo monolítico de concreto usinado (bombeado) Fck = 25 Mpa, acabamento m² 50,03
11.01.113.18 POLIMENTO de piso de concreto polido m² 11,64
11.01.113.19 PLACA vinílica 30 x 30 cm, e = 2 mm, fixada com cola à base de neoprene m² 38,96
11.01.114.00 Revestimento de paredes
11.01.114.01 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem m² 2,88
11.01.114.02 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco m² 4,22
11.01.114.03 EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço m² 14,20
11.01.114.04 REBOCO (emboço / massa única) com argamassa de cimento e areia sem peneirar m² 13,40
11.01.114.05 REVESTIMENTO cerâmico 10 x 10 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de m² 43,43
11.01.114.06 AZULEJO branco 15 x 15 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento m² 24,21
11.01.114.07 CERÂMICA extra 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento m² 30,66
11.01.114.08 REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas m² 4,86
11.01.115.00 Revestimentos de forro
11.01.115.01
FORRO DE MADEIRA com tábua de pinho 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 
cm (forro tipo paulista)
m² 58,72
11.01.115.02 FORRO DE GESSO fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho fêmea m² 36,52
11.01.115.03 FORRO DE PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de m² 25,97
11.01.115.04 RECUPERAÇÃO de forro PVC 200 x 6.000 mm, e = 10 mm (reposição de chapas e m² 21,71
11.01.115.05 RETIRADA / RECOLOÇÃO de forro tipo climatex / pacote (sem substituição de peças) m² 8,02
11.01.116.00 Pinturas
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11.01.116.01 EMASSAMENTO com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura m² 5,15
11.01.116.02 EMASSAMENTO com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex acrílica m² 6,81
11.01.116.03 EMASSAMENTO de parede com massa corrida à base de óleo com duas demãos, m² 8,94
11.01.116.04 EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, m² 8,28
11.01.116.05 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos m² 16,74
11.01.116.06 PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem m² 10,56
11.01.116.07 PINTURA COM TINTA ESMALTE em parede, com três demãos, sem massa corrida m² 12,09
11.01.116.08 PINTURA COM TINTA ESMALTE em alambrado, com duas demãos m² 16,74
11.01.116.09 PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, com duas demãos, sem massa corrida m² 8,03
11.01.116.10 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, com três demãos, sem massa corrida m² 10,33
11.01.116.11 PINTURA HIDROFUGANTE sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de m² 10,44
11.01.116.12 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de m 11,28
11.01.116.13 PINTURA TIPO CAIAÇÃO em parede externa com três demãos (muro) m² 4,33
11.01.116.14 PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos m² 8,96
11.01.116.15 PINTURA COM TINTA BETUMINOSA em rufo e calha, com uma demão m 3,90
11.01.117.00 Impermeabilizações
11.01.117.01 IMPERMEABILIZAÇÃO de reservatório enterrado, superfície interna/externa do m² 36,88
11.01.117.02 IMPERMEABILIZAÇÃO com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica (parede sujeita a m² 30,84
11.01.117.03 IMPERMEABILIZAÇÃO com elastômeros  sintéticos em manta (aplicação: laje de m² 107,47
11.01.117.04 IMPERMEABILIZAÇÃO por cristalização à base de polímeros acrílicos (superfícies m² 27,16
11.01.117.05 REVESTIMENTO impermeável semi-flexível, a base de dispersão acrílica, cimentos m² 36,86
11.01.117.06 TRATAMENTO das juntas com DENVERJUNTA TXA ou equivalente m 31,28
11.01.117.07 PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e m² 14,32
11.01.117.08 PREPARO DE SUPERFÍCIE para impermeabilização, aplicando uma camada de arg. m² 11,25
11.01.117.09 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização, m² 9,62
11.01.118.00 Acabamentos e arremates
11.01.118.01 RODAPÉ para piso de concreto polido, fundido sobre base nivelada, acabamento m 12,24
11.01.118.02 RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, m 18,90
11.01.118.03 SOLEIRA de concreto semipolido, fundido sobre base nivelada, largura 15 cm m 15,46
11.01.118.04 SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de m 51,67
11.01.118.05 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm m 16,68
11.01.118.06 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm m 21,05
11.01.118.07 RUFO de concreto e= 8 a 10 cm m² 118,01
11.01.118.08 CALHA em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm m 24,57
11.01.118.09 CALHA em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 33 cm m 30,40
11.01.118.10 CALHA em concreto m² 118,01
11.01.118.11 PROTETOR de parede em ipê maciço 2 x 15 cm, aparelhado com bordas externas m 29,69
11.01.119.00 Equipamentos e Acessórios
11.01.119.01 GUARDA-CORPO metálico em tubo industrial # 16 Ø 2", com fechamento em chapa m² 434,54
11.01.119.02 GUARDA-CORPO metálico em tubo industrial # 16 Ø 2", com fechamento em chapa m² 397,50
11.01.119.03 CORRIMÃO em tubo de ferro industrial 1 1/4", fixado em parede m 111,55
11.01.119.04 SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 15 x 15 cm sem alça un 30,13
11.01.119.05 PORTA-PAPEL de louça branca ou cores un 31,32
11.01.119.06 PORTA-TOALHA de louça branca ou em cores un 28,41
11.01.119.07 ASSENTO SANITÁRIO plástico na cor branca un 20,12
11.01.119.08 ASSENTO SANITÁRIO plástico na cor branca para pré-escola un 22,20
11.01.119.09 ASSENTO SANITÁRIO plástico na cor branca para WC de deficiente físico un 347,81
11.01.119.10 BARRA DE APOIO reta em aço inox para WC de deficiente físico, med. 90 cm, cód. cj 239,48
11.01.119.11 BARRA DE APOIO para lavatório de louça, em aço galvanizado, para portadores de un 317,67
11.01.119.12 TELA MOSQUITEIRA com moldura de alumínio natural marca PAPAIZ ou equivalente m² 174,60
11.01.119.13 TELA MOSQUITEIRA com moldura de alumínio natural marca PAPAIZ ou equivalente m² 130,95
11.01.119.14 VEDAÇÃO inferior para portas de 80 cm com suporte de alumínio e vedação inferior un 7,08
11.01.119.15 MOLA fecha porta (mola aérea) marca DORMA - MA 200 ou equivalente un 184,76
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11.01.120.00 Comunicação Visual e Interiores
11.01.120.01 QUADRO de giz para paredes em alvenaria aparente com pintura esmalte - QGA m² 141,45
11.01.120.02 QUADRO de giz para paredes em alvenaria revestida com pintura esmalte - QGR m² 124,99
11.01.120.03 QUADRO de aviso revestido em carpete m² 149,68
11.01.120.04 QUADRO branco revestido em laminado melamínico m² 184,41
11.01.120.05 RECUPERAÇÃO de quadro de giz (retirada de trincas, emassamento e pintura) m² 84,87
11.01.120.06 PORTA GIZ em chapa metálica dobrada # 16 (reposição) m 36,43
11.01.120.07 ARMÁRIO sob bancada em compensado de cedro, revestido em todas as faces com m² 807,93
11.01.120.08 TAMPO de granito cinza andorinha para bancada / balcão (cozinha), e = 30,00 mm, m 160,34
11.01.120.09 TAMPO de granito cinza andorinha para lavatório (sanitários), e = 30,00 mm, largura m 160,37
11.01.130.00 PAISAGISMO
11.01.134.00 Cercas/Alambrados
11.01.134.01 ALAMBRADO em tubo industrial Ø 2", chapa 14 aço 1008/1010,  tela galvanizada fio m² 75,67
11.01.134.02 ALAMBRADO em tubo industrial h = 2,00 m (cerca e fechamento entre blocos) Ø 2", m² 72,66
11.01.134.03 REPOSIÇÃO de tela galvanizada fio 12 malha de 2" em alambrado / portão PPT m² 23,45
11.01.134.04 GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação e acabamento, para proteção de portas m² 187,19
11.01.134.05 PROTEÇÃO tipo 1/2 "Y" em tubo de ferro galvanizado e 6 fiadas de arame farpado m 39,96
11.01.135.00 Portões
11.01.135.01 PORTÃO em chapa metálica para pedestre - PPC m² 410,66
11.01.135.02 PORTÃO em chapa metálica para veículo - PVC m² 410,66
11.01.135.03 PORTÃO em tubo industrial Ø 2", chapa 14  aço 1008/1010, tela de alambrado m² 180,77
11.01.135.04 PORTÃO eletrônico em chapa metálica para veículo - PVCE, com motor de 3/4 HP, un 5.447,70
11.01.135.05 MOTOR elétrico DZI de 3/4 HP, composto de 1 central, 2 capacitores, 2 controles, un 1.887,74
11.01.140.00 PAVIMENTAÇÃO
11.01.141.01 PREPARO E REGULARIZAÇÃO de terreno para estacionamento em brita (abertura e m² 6,70
11.01.141.02 PREPARO E REGULARIZAÇÃO de terreno para estacionamento em blocos m² 6,70
11.01.141.03 GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck = 15 m 29,28
11.01.141.04 CORDÃO de concreto, dimensões: 0,10 m de largura x 0,30 m de profundidade m 22,96
11.01.143.01 PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA de blocos de concreto hexagonais sobre coxim de m² 45,13
11.01.144.01 REVESTIMENTO com brita nº 1 (lastro de brita - estacionamento) m³ 94,20
11.01.145.01 REVESTIMENTO com areia de rio média lavada (play-ground) m³ 96,42
11.01.200.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
11.01.210.00 Fundações 
11.01.210.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) m³ 20,96
11.01.210.02 REATERRO MANUAL de vala m³ 2,35
11.01.210.03 REATERRO MANUAL de vala apiloado m³ 21,18
11.01.210.04 CARGA manual de terra em caminhão basculante m³ 8,28
11.01.210.05 LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente m³ 86,90
11.01.210.06 FORMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos m² 23,88
11.01.210.07 ARMADURA CA-50 média Kg 6,47
11.01.210.08 CONCRETO estrutural virado em obra, fck 15 MPa m³ 260,39
11.01.210.09 CONCRETO estrutural virado em obra, fck 20 MPa m³ 263,97
11.01.210.10 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto m³ 38,13
11.01.210.11 PINTURA COM TINTA ASFÁLTICA em formas de madeira, com duas demãos, m² 8,50
11.01.230.00 Estruturas de Concreto
11.01.230.01 FORMA com chapa compensada resinada, e = 12 mm, 3 aproveitamentos m² 41,21
11.01.230.02 ARMADURA CA-50 média Kg 6,47
11.01.230.03 CONCRETO estrutural virado em obra, fck 18 MPa m³ 259,80
11.01.230.04 CONCRETO estrutural virado em obra, fck 20 MPa m³ 263,97
11.01.230.05 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto m³ 38,13
11.01.232.00 Caixas D' Água
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11.01.232.01 RESERVATÓRIO d' água de fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1000 un 566,94
11.01.232.02 RESERVATÓRIO d' água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 un 706,39
11.01.232.03 ALÇAPÃO em chapa metálica lisa, medindo 0,80 x 0,80 m un 253,14
11.01.232.04 ESCADA em tubo de aço inox com 4 degraus (acesso ao reservatório) un 502,05
0,00
11.01.240.00 Estrutura Metálica 0,00
11.01.240.01 ESTRUTURA de aço para cobertura (telha cerâmica), completa com tratamento m² 99,42
11.01.240.02 ESTRUTURA de aço para cobertura (telha metálica), completa com tratamento m² 79,54
11.01.240.03 ESTRUTURA de aço para cobertura (telha de fibrocimento), completa com tratamento m² 79,54
11.01.240.04 PILAR METÁLICO dimensões 150 x 150 mm, chapa # 14 m 54,32
11.01.240.05 PERFIL  "U" enrigecido de 100 x 50 mm, chapa 14, para cobertura com telhas m 17,42
11.01.240.06 PINTURA com tinta esmalte sintético em estrututura de aço (cobertura), com duas m² 4,93
11.01.250.00 Estrutura de Madeira
11.01.250.01 ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão 3 a 7 m m² 56,58
11.01.250.02 ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão 7 a 10 m m² 62,40
11.01.250.03 ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão 10 a 13 m m² 69,74
11.01.250.04 ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, ancorada em laje ou m² 50,97
11.01.250.05 ESTRUTURA de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou m² 17,02
11.01.250.06 PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrututura de aço (cobertura), com m² 4,93
11.01.300.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
11.01.310.00 ÁGUA FRIA
11.01.310.01 ABRIGO para cavalete, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 m un 488,53
11.01.310.02 CAVALETE com tubo de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4") un 206,81
11.01.310.03 CAVALETE com tubo de aço galvanizado Ø 25 mm (1") un 367,35
11.01.310.04 CAVALETE com tubo de PVC Ø 32 mm (1 1/4") un 108,15
11.01.310.05 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm m 2,12
11.01.310.06 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm m 3,31
11.01.310.07 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 65 mm m 4,77
11.01.310.08 CORTE em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, m 5,44
11.01.310.09 CORTE em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, m 8,49
11.01.310.10 CORTE em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, m 11,93
11.01.310.11 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista traço 1:4,  para m 1,79
11.01.310.12 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista traço 1:4, para m 2,51
11.01.310.13 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista traço 1:4,  para m 4,02
11.01.310.14 ENCHIMENTO de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação m 1,78
11.01.310.15 ENCHIMENTO de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação m 2,50
11.01.310.16 ENCHIMENTO de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação m 4,05
11.01.310.17 ENVELOPE de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto m³ 356,17
0,00
11.01.311.00 Tubulações e Conexões (Aço Galvanizado e PVC Rígido) 0,00
11.01.311.01 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 25 mm (1") m 23,14
11.01.311.02 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 32 mm (1 1/4") m 30,74
11.01.311.03 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 40 mm (1 1/2") m 38,18
11.01.311.04 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 50 mm (2") m 48,00
11.01.311.05 COTOVELO 45º de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 13,29
11.01.311.06 COTOVELO 45º de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 22,18
11.01.311.07 COTOVELO 45º de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 24,74
11.01.311.08 COTOVELO 45º de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 28,56
11.01.311.09 C OTOVELO 90º de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 12,60
11.01.311.10 COTOVELO 90º de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 20,20
11.01.311.11 COTOVELO 90º de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 24,46
11.01.311.12 COTOVELO 90º de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 28,78
11.01.311.13 TÊ 45º de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 21,64
11.01.311.14 TÊ 45º de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 33,84
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11.01.311.15 TÊ 45º de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 41,58
11.01.311.16 TÊ 45º de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 54,47
11.01.311.17 TÊ 90º de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 15,20
11.01.311.18 TÊ 90º de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 24,69
11.01.311.19 TÊ 90º de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 26,55
11.01.311.20 TÊ 90º de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 39,13
11.01.311.21 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 7,43
11.01.311.22 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 11,48
11.01.311.23 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/4") un 13,50
11.01.311.24 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 19,10
11.01.311.25 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 7,00
11.01.311.26 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 10,95
11.01.311.27 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 11,52
11.01.311.28 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 18,99
11.01.311.29 BUJÃO (plug) de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 3,67
11.01.311.30 BUJÃO (plug) de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 5,95
11.01.311.31 BUJÃO (plug) de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 6,96
11.01.311.32 BUJÃO (plug) de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 9,19
11.01.311.33 TAMPÃO (cap) de ferro maleável galvanizado Ø 25 mm (1") un 5,18
11.01.311.34 TAMPÃO (cap) de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4") un 8,58
11.01.311.35 TAMPÃO (cap) de ferro maleável galvanizado Ø 40 mm (1 1/2") un 9,76
11.01.311.36 TAMPÃO (cap) de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 11,96
11.01.311.37 FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada  Ø 100 mm (4") un 67,93
11.01.311.38 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 20 mm (1/2") m 2,78
11.01.311.39 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 25 mm (3/4") m 3,80
11.01.311.40 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 32 mm (1") m 6,29
11.01.311.41 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 40 mm (1 1/4") m 8,91
11.01.311.42 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 50 mm (1 1/2") m 10,34
11.01.311.43 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 60 mm (2') m 16,14
11.01.311.44 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 75 mm (2 1/2") m 23,40
11.01.311.45 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 85 mm (3") m 32,25
11.01.311.46 TUBO de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 110 mm (4') m 49,99
11.01.311.47 TUBO de PVC branco roscável Ø 1/2" (20 mm) m 4,53
11.01.311.48 TUBO de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) m 6,07
11.01.311.49 TUBO de PVC branco roscável Ø 1" (32 mm) m 9,79
11.01.311.50 TUBO de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) m 13,73
11.01.311.51 TUBO de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) m 15,75
11.01.311.52 TUBO de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) m 24,61
11.01.311.53 TUBO de PVC branco roscável Ø 2 1/2" (75 mm) m 39,35
11.01.311.54 TUBO de PVC branco roscável Ø 3" (85 mm) m 50,19
11.01.311.55 TUBO de PVC branco roscável Ø 4" (110 mm) m 58,52
11.01.311.56 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 25 mm un 10,10
11.01.311.57 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 32 mm un 12,15
11.01.311.58 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 40 mm un 15,49
11.01.311.59 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 50 mm un 27,16
11.01.311.60 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 60 mm un 38,02
11.01.311.61 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 75 mm un 111,54
11.01.311.62 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 85 mm un 151,98
11.01.311.63 ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 110 un 217,09
11.01.311.64 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 20 mm x 1/2" un 1,83
11.01.311.65 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" un 1,91
11.01.311.66 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1" un 2,41
11.01.311.67 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 40 mm x 1 1/4" un 3,87
11.01.311.68 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2" un 5,38
11.01.311.69 ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø  60 mm x 2" un 7,32
11.01.311.70 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 3/4" x 1/2" (25 x 20 mm) un 2,07
11.01.311.71 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1" x 1/2" (32 x 20 mm) un 3,86
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11.01.311.72 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1" x 3/4" (32 x 25 mm) un 3,17
11.01.311.73 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1 1/4" x 3/4" (40 x 25 mm) un 5,17
11.01.311.74 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1 1/4" x 1" (40 x32 mm) un 5,24
11.01.311.75 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1 1/2" x 3/4" (50 x 25 mm) un 7,11
11.01.311.76 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1 1/2" x 1" (50 x 32mm) un 6,26
11.01.311.77 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 1 1/2" x 1 1/4" (50 x 40 mm) un 5,55
11.01.311.78 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø  2" x 1" (60 x 32 mm) un 15,11
11.01.311.79 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 2" x 1 1/4" (60 x 40 mm) un 13,14
11.01.311.80 BUCHA de redução de PVC branco roscável Ø 2" x 1 1/2" (60 x 50 mm) un 10,97
11.01.311.81 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 1,27
11.01.311.82 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 1,46
11.01.311.83 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 1,78
11.01.311.84 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 3,14
11.01.311.85 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 4,88
11.01.311.86 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 60mm (2") un 6,84
11.01.311.87 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 11,49
11.01.311.88 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 21,35
11.01.311.89 CAP (tampão) de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 34,48
11.01.311.90 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 1/2" (20 mm) un 1,99
11.01.311.91 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 2,38
11.01.311.92 CAP (tampão) de PVC branco roscável  Ø 1" (32 mm) un 3,16
11.01.311.93 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) un 6,65
11.01.311.94 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 7,14
11.01.311.95 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) un 9,29
11.01.311.96 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 2 1/2" (75 mm) un 12,40
11.01.311.97 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 3" (85 mm) un 13,40
11.01.311.98 CAP (tampão) de PVC branco roscável Ø 4" (110 mm) un 26,62
11.01.311.99 CRUZETA soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 8,26
11.01.311.100 CRUZETA soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 19,46
11.01.311.101 CRUZETA de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 10,45
11.01.311.102 CRUZETA de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 18,67
11.01.311.103 JOELHO 90º de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm (3/4" x 1/2") un 4,30
11.01.311.104 JOELHO 90º de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm (1" x 3/4") un 4,64
11.01.311.105 JOELHO 90º soldável/rosca de PVC marrom Ø 20 mm x 1/2" un 4,02
11.01.311.106 JOELHO 90º soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 1/2" un 4,30
11.01.311.107 JOELHO 90º soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4" un 4,85
11.01.311.108 JOELHO 90º soldável/rosca de PVC marrom Ø 32 mm x 3/4" un 9,73
11.01.311.109 JOELHO 90º soldável de PVC marrom (azul) com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2" un 5,97
11.01.311.110 JOELHO 90º soldável de PVC marrom (azul) com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" un 5,98
11.01.311.111 JOELHO 90º soldável de PVC marrom (azul) com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" un 6,68
11.01.311.112 JOELHO 90º soldável de PVC marrom (azul) com rosca metálica Ø 32 mm x 3/4" un 10,01
11.01.311.113 JOELHO 45º de PVC branco roscável Ø 1/2" (20mm) un 4,71
11.01.311.114 JOELHO 45º de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 5,18
11.01.311.115 JOELHO 45º de PVC branco roscável Ø 1" (32 mm) un 8,21
11.01.311.116 JOELHO 45º de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) un 10,12
11.01.311.117 JOELHO 45º de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 13,93
11.01.311.118 JOELHO 45º de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) un 18,10
11.01.311.119 JOELHO 90º de PVC branco roscável Ø 1/2" (20mm) un 4,26
11.01.311.120 JOELHO 90º de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 4,82
11.01.311.121 JOELHO 90º de PVC branco roscável Ø 1" (32 mm) un 5,94
11.01.311.122 JOELHO 90º de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) un 12,88
11.01.311.123 JOELHO 90º de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 13,50
11.01.311.124 JOELHO 90º de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) un 23,07
11.01.311.125 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 3,17
11.01.311.126 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 3,66
11.01.311.127 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 4,94
11.01.311.128 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 7,43
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11.01.311.129 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 8,51
11.01.311.130 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 60 mm ((2") un 18,66
11.01.311.131 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 40,13
11.01.311.132 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 44,05
11.01.311.133 JOELHO 45º soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 118,67
11.01.311.134 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 2,98
11.01.311.135 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 3,15
11.01.311.136 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 3,84
11.01.311.137 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 6,80
11.01.311.138 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 7,41
11.01.311.139 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 60 mm ((2") un 17,52
11.01.311.140 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 47,03
11.01.311.141 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 52,43
11.01.311.142 JOELHO 90º soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 115,44
11.01.311.143 JOELHO 90º de redução de PVC branco roscável Ø 3/4" x 1/2" (25 x 20 mm) un 4,49
11.01.311.144 JOELHO 90º de redução de PVC branco roscável Ø 1" x 3/4" (32 x 25 mm) un 5,37
11.01.311.145 LUVA soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 1,88
11.01.311.146 LUVA soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 2,05
11.01.311.147 LUVA soldável de PVC marrom Ø 32  mm (1") un 2,68
11.01.311.148 LUVA soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 4,69
11.01.311.149 LUVA soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 5,40
11.01.311.150 LUVA soldável de PVC marrom Ø 60 mm (2") un 11,22
11.01.311.151 LUVA soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 14,97
11.01.311.152 LUVA soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 34,10
11.01.311.153 LUVA soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 46,06
11.01.311.154 LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm (3/4" x 1/2") un 2,03
11.01.311.155 LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm (1" x 3/4") un 2,86
11.01.311.156 LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm (1 1/4" x 1") un 4,02
11.01.311.157 LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm (1 1/2" x 3/4") un 4,27
11.01.311.158 LUVA de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 50 mm (2" x 1 1/2") un 7,02
11.01.311.159 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 20 mm x 1/2" un 2,97
11.01.311.160 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 1/2" un 3,42
11.01.311.161 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4" un 3,23
11.01.311.162 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 32 mm x 1" un 5,10
11.01.311.163 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 40 mm x 1 1/4" un 10,71
11.01.311.164 LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 50 mm x 1 1/2" un 19,85
11.01.311.165 LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2" un 4,21
11.01.311.166 LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" un 4,49
11.01.311.167 LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" un 5,27
11.01.311.168 LUVA de PVC branco roscável Ø 1/2" (20 mm) un 2,16
11.01.311.169 LUVA de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 2,52
11.01.311.170 LUVA de PVC branco roscável Ø 1" (32 mm) un 3,20
11.01.311.171 LUVA de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) un 5,49
11.01.311.172 LUVA de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 5,69
11.01.311.173 LUVA de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) un 9,07
11.01.311.174 LUVA de PVC branco roscável Ø 2 1/2" (75 mm) un 13,09
11.01.311.175 LUVA de PVC branco roscável Ø 3" (85 mm) un 17,28
11.01.311.176 LUVA de PVC branco roscável Ø 4" (110 mm) un 22,03
11.01.311.177 LUVA de redução de PVC branco roscável Ø 3/4" x 1/2" (25 x 20 mm) un 2,71
11.01.311.178 LUVA de redução de PVC branco roscável Ø 1" x 3/4" (32 x 25 mm) un 3,20
11.01.311.179 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 3,70
11.01.311.180 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 4,00
11.01.311.181 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 5,70
11.01.311.182 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 11,29
11.01.311.183 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 11,59
11.01.311.184 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 60 mm (2") un 27,93
11.01.311.185 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 48,10
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11.01.311.186 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 63,72
11.01.311.187 TÊ 90º soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 125,54
11.01.311.188 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 25 x 20 mm (3/4" x 1/2") un 4,87
11.01.311.189 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 32 x 25 mm (1x3/4") un 6,69
11.01.311.190 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 40 x 32 mm (1 1/4" x 1") un 9,70
11.01.311.191 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 50 x 20 mm (1 1/2" x 1/2") un 11,31
11.01.311.192 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 50 x 25 mm (1 1/2" x 3/4") un 10,25
11.01.311.193 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 50 x 32 mm (1 1/2" x 1") un 13,18
11.01.311.194 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 50 x 40 mm (1 1/2" x 1 1/4") un 14,93
11.01.311.195 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 75 x 50 mm (2 1/2" x 1 1/2") un 32,98
11.01.311.196 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 85 x 60 mm (3" x 2") un 56,71
11.01.311.197 TÊ 90º de redução soldável de PVC marrom, Ø 110 x 60 mm (4" x 2") un 73,67
11.01.311.198 TÊ 90º soldável/rosca de PVC marrom, Ø 20 mm x 20 mm x 1/2" un 3,98
11.01.311.199 TÊ 90º soldável/rosca de PVC marrom, Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" un 4,64
11.01.311.200 TÊ 90º soldável/rosca de PVC marrom, Ø 25 mm x 25 mm x 3/4" un 5,02
11.01.311.201 TÊ 90º soldável/rosca de PVC marrom, Ø 32 mm x 32 mm x 3/4" un 7,12
11.01.311.202 TÊ 90º de PVC branco roscável Ø 1/2" (20 mm) un 4,59
11.01.311.203 TÊ 90º de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 5,07
11.01.311.204 TÊ 90º de PVC branco roscável Ø 1" (32 mm) un 7,47
11.01.311.205 TÊ 90º de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) un 14,46
11.01.311.206 TÊ 90º de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 15,20
11.01.311.207 TÊ 90º de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) un 23,51
11.01.311.208 TÊ 90º de redução de PVC branco roscável Ø 3/4" x 1/2" (25 x 20 mm) un 5,95
11.01.311.209 TÊ 90º de redução de PVC branco roscável Ø 1" x 3/4" (32 x 25 mm) un 7,71
11.01.311.210 TÊ 90º de redução de PVC branco roscável Ø 1 1/2" x 3/4" (50 x 25 mm) un 14,22
11.01.311.211 TÊ 90º soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 20 mm x 20 mm x 1/2" un 8,93
11.01.311.212 TÊ 90º soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" un 9,60
11.01.311.213 TÊ 90º soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 25 mm x 25 mm x 3/4" un 9,84
11.01.311.214 TÊ 90º soldável de PVC azul com rosca metálica, Ø 32 mm x 32 mm x 3/4" un 14,49
11.01.311.215 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 5,15
11.01.311.216 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 5,53
11.01.311.217 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 9,85
11.01.311.218 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 17,59
11.01.311.219 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 19,69
11.01.311.220 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 60 mm (2") un 40,19
11.01.311.221 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 120,14
11.01.311.222 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 176,29
11.01.311.223 UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 279,59
11.01.311.224 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 1/2" (20 mm) un 4,62
11.01.311.225 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 3/4" (25 mm) un 5,50
11.01.311.226 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 1" (32 mm) un 8,58
11.01.311.227 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 1 1/4" (40 mm) un 18,01
11.01.311.228 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 1 1/2" (50 mm) un 15,47
11.01.311.229 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 2" (60 mm) un 31,68
11.01.311.230 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 2 1/2" (75 mm) un 41,47
11.01.311.231 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 3" (85 mm) un 60,26
11.01.311.232 UNIÃO de PVC branco roscável Ø 4" (110 mm) un 93,85
11.01.311.233 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 3,76
11.01.311.234 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 4,09
11.01.311.235 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 5,13
11.01.311.236 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 7,72
11.01.311.237 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 10,76
11.01.311.238 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 60 mm (2 ") un 15,18
11.01.311.239 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 25,17
11.01.311.240 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 34,88
11.01.311.241 CURVA 45º soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 75,24
11.01.311.242 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 20 mm (1/2") un 4,12
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11.01.311.243 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 25 mm (3/4") un 4,63
11.01.311.244 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 32 mm (1") un 7,19
11.01.311.245 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 40 mm (1 1/4") un 12,07
11.01.311.246 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 50 mm (1 1/2") un 13,28
11.01.311.247 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 60 mm (2 ") un 26,33
11.01.311.248 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 75 mm (2 1/2") un 34,47
11.01.311.249 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 85 mm (3") un 47,55
11.01.311.250 CURVA 90º soldável de PVC marrom Ø 110 mm (4") un 93,15
11.01.312.00 Aparelhos, Acessórios Sanitários e Equipamentos
11.01.312.01 LAVATÓRIO de louça branca, sem coluna, com sifão e válvula - completo (exceto un 174,41
11.01.312.02 LAVATÓRIO de louça branca, sem coluna, com sifão e válvula - completo (exceto un 161,41
11.01.312.03 CUBA de louça branca de embutir redonda de 36 cm, com sifão e válvula - completa un 214,83
11.01.312.04 LAVATÓRIO coletivo em aço inox medindo 2,60m x 0,45m, com sifão e válvula - un 1.194,12
11.01.312.05 LAVATÓRIO coletivo em aço inox medindo 2,00m x 0,45m, com sifão e válvula - un 1.012,19
11.01.312.06 LAVATÓRIO coletivo em aço inox medindo 1,40m x 0,45m, com sifão e válvula - un 724,13
11.01.312.07 BACIA de louça branca sifonada, com acessórios - completa (exceto assento un 191,41
11.01.312.08 BACIA de louça branca sifonada para pré-escola, com acessórios - completa (exceto un 149,21
11.01.312.09 BACIA de louça branca sifonada para WC de deficiente físico, com acessórios - un 362,78
11.01.312.10 BEBEDOURO coletivo em aço inox medindo 2,60m x 0,45m, com sifão e válvula - un 1.194,12
11.01.312.11 BEBEDOURO coletivo em aço inox medindo 2,00m x 0,45m, com sifão e válvula - un 1.012,19
11.01.312.12 BEBEDOURO coletivo em aço inox medindo 1,40m x 0,45m, com sifão e válvula - un 724,13
11.01.312.13 MICTÓRIO de louça branca individual, com jogo de metais acabamento cromado e un 245,43
11.01.312.14 MICTÓRIO coletivo em aço inox com sifão e válvula , medindo 2,10m x 0,35m - un 1.059,96
11.01.312.15 MICTÓRIO coletivo em aço inox com sifão e válvula , medindo 1,80m x 0,35m - un 864,70
11.01.312.16 MICTÓRIO coletivo em aço inox com sifão e válvula , medindo 1,50m x 0,35m - un 759,61
11.01.312.17 CUBA em aço inox com sifão e válvula - 50 x 40 x 25cm AISI 304 un 584,94
11.01.312.18 CUBA em aço inox com sifão e válvula - 50 x 40 x 20cm AISI 316 un 604,34
11.01.312.19 CUBA em aço inox com sifão e válvula - 40 x 34 x 14cm AISI 304 un 473,91
11.01.312.20 TANQUE em aço inox para lavar panelas, com sifão e válvula - completo (exceto un 1.598,92
11.01.312.21 TANQUE de louça com coluna (volume:22 l, com sifão e válvula - completo (exceto un 392,23
11.01.312.22 PARAFUSO cromado (comprimento: 2 1/2" / diâmetro nominal: 1/4") para fixação de un 1,52
11.01.312.23 TORNEIRA de pressão, de primeira qualidade, com arejador de 1/2", para lavatório un 94,89
11.01.312.24 TORNEIRA longa de parede, de primeira qualidade, com arejador de 1/2" x 3/4", para un 84,54
11.01.312.25 TORNEIRA longa de parede, de primeira qualidade, articulada com arejador un 136,35
11.01.312.26 TORNEIRA curta, de primeira qualidade, de 1/2" x 3/4", com adaptador para un 70,17
11.01.312.27 TORNEIRA de bóia Ø 20 mm (3/4") un 32,67
11.01.312.28 TORNEIRA de bóia Ø 25 mm (1") un 42,97
11.01.312.29 TORNEIRA de bóia Ø 32 mm (1 1/4") un 56,90
11.01.312.30 TORNEIRA de bóia Ø 40 mm (1 1/2") un 69,42
11.01.312.31 TORNEIRA de bóia Ø 50 mm (2") un 87,91
11.01.312.32 AUTOMÁTICO de bóia un 37,29
11.01.312.33 REGISTRO de pressão com canopla cromada Ø 15 mm (1/2") un 58,60
11.01.312.34 REGISTRO de pressão com canopla cromada Ø 20 mm (3/4") un 58,90
11.01.312.35 REGISTRO de pressão com canopla cromada Ø 25 mm (1") un 45,87
11.01.312.36 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") un 32,34
11.01.312.37 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") un 42,37
11.01.312.38 REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4") un 58,37
11.01.312.39 REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2") un 68,38
11.01.312.40 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") un 100,76
11.01.312.41 REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2") un 235,99
11.01.312.42 REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3") un 348,56
11.01.312.43 REGISTRO de gaveta bruto Ø 100 mm (4") un 555,09
11.01.312.44 REGISTRO de gaveta com canopla cromada Ø 15 mm (1/2") un 52,94
11.01.312.45 REGISTRO de gaveta com canopla cromada Ø 20 mm (3/4") un 60,84
11.01.312.46 REGISTRO de gaveta com canopla cromada Ø 25 mm (1") un 71,54
11.01.312.47 REGISTRO de gaveta com canopla cromada Ø 32 mm (1 1/4") un 88,00
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11.01.312.48 REGISTRO de gaveta com canopla cromada Ø 40 mm (1 1/2") un 103,81
11.01.312.49 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 15 mm (1/2") un 33,19
11.01.312.50 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 20 mm (3/4") un 34,12
11.01.312.51 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 25 mm (1") un 36,97
11.01.312.52 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 32mm (1 1/4") un 52,98
11.01.312.53 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 40 mm (1/2") un 60,34
11.01.312.54 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 50 mm (2") un 68,53
11.01.312.55 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 65 mm (2 1/2") un 145,89
11.01.312.56 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 80 mm (3") un 172,56
11.01.312.57 VÁLVULA de retenção de pé com crivo Ø 100 mm /4") un 323,81
11.01.312.58 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 15 mm (1/2") un 41,14
11.01.312.59 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 20 mm (3/4") un 44,68
11.01.312.60 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 25 mm (1") un 65,81
11.01.312.61 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 32 mm (1 1/4") un 73,25
11.01.312.62 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 40 mm (1 1/2") un 87,24
11.01.312.63 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 50 mm (2") un 137,54
11.01.312.64 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2") un 169,11
11.01.312.65 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 80 mm (3") un 204,78
11.01.312.66 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 100 mm (4") un 438,80
11.01.312.67 LIGAÇÃO (engate) flexível, metálica cromada, com canopla (reposição) un 19,93
11.01.312.68 LIGAÇÃO (engate) flexível, de PVC, para lavatório (reposição) un 5,74
11.01.312.69 CHUVEIRO-ducha, elétrico, corpo em plástico na cor branca, com duchinha auxiliar e un 48,86
11.01.312.70 VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 1/4") un 178,64
11.01.312.71 ACABAMENTO cromado para válvula de descarga (reposição) un 61,29
11.01.312.72 PROTEÇÃO para válvula de descarga  confeccionada em chapa lisa # 16, com un 23,24
11.01.312.73 CAIXA de descarga suspensa, de plástico, com engate flexível de PVC, tubo de PVC un 64,83
11.01.312.74 TUBO de ligação metálico cromado com canopla e anel de vedação, para bacia un 30,32
11.01.312.75 TUBO de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 1/2") un 7,11
11.01.312.76 VÁLVULA de escoamento metálica sem ladrão (diâmetro de entrada: 1") - un 13,99
11.01.312.77 VÁLVULA de escoamento metálica sem ladrão (diâmetro de entrada: 1 1/2") - un 40,98
11.01.312.78 VÁLVULA de escoamento metálica sem ladrão (diâmetro de entrada: 1 1/4") - un 38,00
11.01.312.79 SIFÃO metálico acabamento cromado, tubo de saída com comprimento de 30 cm un 62,53
11.01.312.80 SIFÃO metálico acabamento cromado, tubo de saída com comprimento de 30 cm un 74,62
11.01.330.00 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS
11.01.332.00 Tubulações e Conexões de PVC 
11.01.332.01 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm m 6,40
11.01.332.02 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm m 8,61
11.01.332.03 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm m 12,43
11.01.332.04 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø100mm m 14,27
11.01.332.05 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø150mm m 25,03
11.01.332.06 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø200mm m 45,01
11.01.332.07 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø250mm m 65,69
11.01.332.08 TUBO de PVC para dreno, Ø 100 mm, corrugado (perfurado) inclusive conexões m 22,59
11.01.332.09 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 6,01
11.01.332.10 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 7,12
11.01.332.11 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 10,97
11.01.332.12 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100  mm un 13,58
11.01.332.13 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150  mm un 57,49
11.01.332.14 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 5,73
11.01.332.15 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 6,81
11.01.332.16 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 10,59
11.01.332.17 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100  mm un 13,86
11.01.332.18 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150  mm un 62,26
11.01.332.19 CURVA 45º longa de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 7,03
11.01.332.20 CURVA 45º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 10,23
11.01.332.21 CURVA 45º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 20,36
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11.01.332.22 CURVA 45º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100  mm un 30,06
11.01.332.23 CURVA 45º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150  mm un 60,65
11.01.332.24 CURVA 90º curta de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 6,67
11.01.332.25 CURVA 90º curta de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 11,96
11.01.332.26 CURVA 90º curta de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 17,29
11.01.332.27 CURVA 90º curta de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100  mm un 19,83
11.01.332.28 CURVA 90º longa de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 7,78
11.01.332.29 CURVA 90º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 11,70
11.01.332.30 CURVA 90º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 28,07
11.01.332.31 CURVA 90º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 37,37
11.01.332.32 CURVA 90º longa de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 85,44
11.01.332.33 TÊ 90º de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 6,79
11.01.332.34 TÊ 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm un 10,69
11.01.332.35 TÊ 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm un 16,09
11.01.332.36 TÊ 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm un 19,96
11.01.332.37 TÊ 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm un 56,45
11.01.332.38 TÊ 90º de inspeção de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm un 35,79
11.01.332.39 JUNÇÃO dupla de PVC branco para esgoto, Ø 75 x 75 x 75 mm un 18,48
11.01.332.40 JUNÇÃO dupla de PVC branco para esgoto, Ø 100 x 100 x 100 mm un 30,37
11.01.332.41 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75 x un 16,14
11.01.332.42 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x un 18,84
11.01.332.43 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x un 23,86
11.01.332.44 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 x un 51,78
11.01.332.45 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 3,34
11.01.332.46 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 5,14
11.01.332.47 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e vilrola, Ø 75 mm un 7,43
11.01.332.48 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 9,53
11.01.332.49 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 34,67
11.01.332.50 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 6,49
11.01.332.51 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 50 mm un 11,23
11.01.332.52 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 75 mm un 13,72
11.01.332.53 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 100 mm un 18,31
11.01.332.54 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 150 mm un 48,57
11.01.332.55 REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco, Ø 75 x 50 mm un 10,25
11.01.332.56 REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco, Ø 100 x 50 mm un 11,55
11.01.332.57 REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco, Ø 100 x 75 mm un 13,03
11.01.332.58 REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco, Ø 150 x 100 mm un 41,42
11.01.332.59 PLUG (bujão) de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 3,59
11.01.332.60 PLUG (bujão) de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 6,00
11.01.332.61 PLUG (bujão) de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 7,69
11.01.333.00 Tubulações de Concreto
11.01.333.01 TUBO DE CONCRETO para dreno, concreto simples, Ø 300 mm, rejuntado com m 31,23
11.01.333.02 TUBO DE CONCRETO para dreno, concreto simples, Ø 400 mm, rejuntado com m 42,23
11.01.335.00 Buzinotes
11.01.335.01 BUZINOTES em tubo de PVC branco para esgoto, Ø 150 mm un 7,28
11.01.336.00 Canaletas
11.01.336.01 CANALETA em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm m 22,16
11.01.336.02 CANALETA em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 400 mm m 31,61
11.01.336.03 CANALETA de águas pluviais - AP em alvenaria de tijolo maciço com grelha de m 145,46
11.01.336.04 GRELHA de concreto armado pré-moldado (dimensões: 48 x 50 x 07 cm) - un 19,03
11.01.336.05 LIMPEZA de canaletas de águas pluviais m 2,61
11.01.340.00 ESGOTOS SANITÁRIOS 
11.01.341.00 Tubulações e Conexões de PVC
Página14  de 22  
INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
SHC/SUL COM RES QD 507 BLOCO C Nº 19 SALA 203 - FONE (61) 3443-7652 - FAX 3443-8294
CNPJ: 02.237.437/0001-79 - CF/DF 07.379.077/001-13







SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE ENSINO E DEMAIS PRÓPRIOS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMATIVOS N° 28/2009  (Preços Unitários)    
11.01.341.01 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 40 mm m 6,40
11.01.341.02 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm m 8,61
11.01.341.03 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm m 12,43
11.01.341.04 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 14,27
11.01.341.05 TUBO de PVC branco para esgoto, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm m 25,03
11.01.341.06 CAP (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco para esgoto, Ø 50 mm un 4,04
11.01.341.07 CAP (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco para esgoto, Ø 75 mm un 5,63
11.01.341.08 CAP (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco para esgoto, Ø 100 mm un 7,76
11.01.341.09 CAP (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco para esgoto, Ø 150 mm un 27,52
11.01.341.10 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 6,01
11.01.341.11 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 7,12
11.01.341.12 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 10,97
11.01.341.13 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100  mm un 13,58
11.01.341.14 JOELHO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150  mm un 57,49
11.01.341.15 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 5,73
11.01.341.16 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 6,81
11.01.341.17 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75  mm un 10,59
11.01.341.18 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100  mm un 13,86
11.01.341.19 JOELHO 90º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150  mm un 62,26
11.01.341.20 JOELHO 90º com visita de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 un 21,33
11.01.341.21 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75 x un 16,14
11.01.341.22 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x un 18,84
11.01.341.23 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x un 23,86
11.01.341.24 JUNÇÃO 45º de PVC branco com redução para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 x un 51,78
11.01.341.25 JUNÇÃO 45º ponta bolsa soldável de PVC branco para esgoto, Ø 40 mm un 7,50
11.01.341.26 JUNÇÃO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm un 10,82
11.01.341.27 JUNÇÃO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm un 17,40
11.01.341.28 JUNÇÃO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm un 22,22
11.01.341.29 JUNÇÃO 45º de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm un 86,57
11.01.341.30 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 3,34
11.01.341.31 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 5,14
11.01.341.32 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e vilrola, Ø 75 mm un 7,43
11.01.341.33 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 9,53
11.01.341.34 LUVA simples de PVC branco para esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 34,67
11.01.341.35 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, ponta bolsa soldável, Ø 40 mm un 6,49
11.01.341.36 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 50 mm un 11,23
11.01.341.37 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 75 mm un 13,72
11.01.341.38 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 100 mm un 18,31
11.01.341.39 LUVA de correr de PVC branco para esgoto, bolsa, bolsa e virola, Ø 150 mm un 48,57
11.01.341.40 REDUÇÃO de PVC branco para esgoto, Ø 75 x 50 mm un 10,25
11.01.341.41 REDUÇÃO de PVC branco para esgoto, Ø 100 x 50 mm un 11,55
11.01.341.42 REDUÇÃO de PVC branco para esgoto, Ø 100 x 75 mm un 13,03
11.01.341.43 REDUÇÃO de PVC branco para esgoto, Ø 150 x 100 mm un 41,42
11.01.341.44 BUCHA de redução longa ponta e bolsa soldável de PVC branco para esgoto, Ø 50 x un 4,33
11.01.341.45 ADAPTADOR ponta bolsa e virola de PVC branco, para sifão metálico, Ø 40 mm x 1 un 4,01
11.01.341.46 ADAPTADOR roscável de PVC branco para sifão, Ø 40 mm x 1 1/4" un 4,41
11.01.342.00 Caixa Sifonada com Grelha
11.01.342.01 CAIXA sifonada em PVC com grelha metálica cromada, 100 x 150 x 50 mm un 40,34
11.01.342.02 CAIXA sifonada em PVC com grelha metálica cromada, 150 x 185 x 75 mm un 72,59
11.01.342.03 CAIXA sifonada em PVC com grelha cega metálica (hermética fechada), com saída de un 59,62
11.01.342.04 RALO de PVC rígido seco, com grelha metálica cromada, 100 x 50 x 40 mm un 33,91
11.01.342.05 GRELHA quadrada metálica 10 x 10 c/ caixilho, tipo abre/fecha (reposição) un 24,74
11.01.342.06 GRELHA quadrada metálica 15 x 15 c/ caixilho, tipo abre/fecha (reposição) un 43,74
11.01.342.07 GRELHA quadrada metálica 15 x 15 c/ caixiho, tipo hermética fechada-cega un 30,77
11.01.343.00 Caixa de Gordura
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11.01.343.01 CAIXA de gordura em alvenaria de 1/2 tijolo (dimensões: 73 x 73 x 90 cm / un 323,91
11.01.343.02 CAIXA de gordura (CG) em concreto e tijolo maciço, com tampa de ferro fundido T-33 un 1.265,29
11.01.343.03 Caixa de gordura (CG) em concreto com tampa de ferro fundido T-33 (dimensões: 60 un 291,08
11.01.343.04 CAIXA de gordura (CG) em concreto com tampa de ferro fundido T-33 (diâmetro: 40 un 187,67
11.01.344.00 SERVIÇOS DIVERSOS
11.01.344.01 ESCAVAÇÃO MANUAL com apiloamento do fundo - para execução de caixa de m³ 24,25
11.01.344.02 LASTRO de concreto, esp.= 10cm - para caixa de inspeção em alvenaria m³ 283,16
11.01.344.03 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria, tijolo comum maciço (1/2 tijolo), revestido m² 64,30
11.01.344.04 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria, tijolo comum maciço (1 tijolo), revestido m² 103,52
11.01.344.05 TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria, e = 5 cm m² 85,51
11.01.344.06 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo comum maciço, e = 1/2 tijolo, revestido un 114,76
11.01.344.07 CAIXA DE AREIA/PASSAGEM em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente un 224,69
11.01.344.08 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo comum maciço, e = 1 tijolo, revestido un 199,36
11.01.344.09 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo comum maciço, e = 1/2 tijolo, revestido un 178,61
11.01.344.10 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo comum maciço, e = 1 tijolo, revestido un 285,92
11.01.344.11 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo comum maciço, e = 1/2 tijolo, revestido un 250,58
11.01.344.12 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo comum maciço, e = 1 tijolo, revestido un 375,75
11.01.344.13 LASTRO de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 Kg m³ 86,90
11.01.344.14 CAIXA DE PASSAGEM - CP, de alvenaria de tijolo comum maciço, revestido un 302,63
11.01.344.15 POÇO DE VISITA  em alvenaria de bloco de concreto 1 vez, diâmetro = 1,50 m, un 1.076,80
11.01.344.17 TAMPA de ferro fundido T-16 un 29,63
11.01.344.18 TAMPA de ferro fundido T-33 un 63,05
11.01.350.00 RESÍDUOS SÓLIDOS
11.01.350.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: de 2,00 a 4,00 m³ 23,58
11.01.350.02 SUMIDOURO em anel de concreto, Ø 1,50 m, profundidade = 4,00 m, com tampa de un 1.614,57
11.01.350.03 SUMIDOURO em anel de concreto, Ø 1,00 m, profundidade = 3,00 m, com tampa de un 963,17
11.01.350.04 LIMPEZA e esgotamento de fossas e sumidouros viajem 97,00
11.01.400.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
11.11.410.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01.411.00 Entrada e Medição
11.01.411.01 TRANSFORMADOR em poste de 75 kVA - 15 kV, 60a Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa un 7.465,12
11.01.411.02 TRANSFORMADOR em poste de 112,5 kVA - 15 kV, 60a Hz, alta tensão 13,2 kV, un 9.019,89
11.01.411.03 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25 A,  acionamento frontal rotativo, montado na un 117,85
11.01.411.04 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 50 A,  acionamento frontal rotativo, montado na un 192,86
11.01.411.05 ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, un 517,90
11.01.411.06 ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, un 525,52
11.01.411.07 ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, un 533,92
11.01.411.08 ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, un 708,03
11.01.411.09 CONTACTOR de corrente nominal 30A un 158,43
11.01.411.10 CORDOALHA de cobre nu, seção 10 mm² m 11,97
11.01.411.11 CORDOALHA de cobre nu, seção 50 mm² m 15,48
11.01.411.12 CORDOALHA de cobre nu, seção 70 mm² m 22,93
11.01.412.00 Distribuição
11.01.412.01 QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, un 102,36
11.01.412.02 QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, un 142,39
11.01.412.03 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 12 divisões 131,62
11.01.412.04 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões un 279,22
11.01.412.05 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões un 328,91
11.01.412.06 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 52 divisões un 465,40
11.01.412.07 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões un 259,95
11.01.412.08 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões un 404,24
11.01.412.09 QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 64 divisões un 880,67
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11.01.412.10 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 20 mm (1/2") m 4,06
11.01.412.11 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") m 4,83
11.01.412.12 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") m 5,86
11.01.412.13 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 1/4") m 7,96
11.01.412.14 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões  Ø 50 mm (1 1/2") m 8,96
11.01.412.15 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 60 mm (2") m 10,54
11.01.412.16 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 1/2") m 17,91
11.01.412.17 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 85 mm (3") m 21,79
11.01.412.18 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 110 mm (4") m 32,91
11.01.412.19 FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70ºC m 1,91
11.01.412.20 FIO ISOLADO de PVC seção 2.5 mm² - 750 V - 70ºC m 2,31
11.01.412.21 FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70ºC m 2,89
11.01.412.22 FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70ºC m 3,50
11.01.412.23 FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70ºC m 5,05
11.01.412.24 CABO COAXIAL RG-59-75 ohms m 2,02
11.01.412.25 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 1,5 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 1,92
11.01.412.26 CABO ISOLADO em PVC (sintenax)  seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 2,30
11.01.412.27 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 2,72
11.01.412.28 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 3,25
11.01.412.29 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 4,20
11.01.412.30 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 6,76
11.01.412.31 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 9,69
11.01.412.32 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 12,78
11.01.412.33 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 16,17
11.01.412.34 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 70 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 24,35
11.01.412.35 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 95 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 28,77
11.01.412.36 CABO ISOLADO em PVC (sintenax) seção 120 mm² - 0,6/1kV - 70ºC - flexível m 40,82
11.01.412.37 CABO isolado de PVC (sintenax) 2 x 1,5 mm² m 3,10
11.01.412.38 CABO isolado de PVC (sintenax) 2 x 2,5 mm² m 3,98
11.01.412.39 CABO isolado de PVC (sintenax) 4 x 2,5 mm² m 5,14
11.01.412.40 CABO isolado de PVC (sintenax) 4 x 4 mm² m 7,78
11.01.412.41 CONDULETE de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido, Ø 25 mm (3/4") un 8,88
11.01.412.42 CONDULETE de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido, Ø 32 mm (1") un 10,85
11.01.412.43 CONDULETE em liga de alumínio tipo "C",  Ø 3/4" un 14,11
11.01.412.44 CONDULETE em liga de alumínio tipo "C",  Ø 1" un 18,42
11.01.412.45 CONDULETE em liga de alumínio tipo "C", Ø 1 1/4" un 22,68
11.01.412.46 CONDULETE em liga de alumínio tipo "E", Ø 3/4" un 15,04
11.01.412.47 CONDULETE em liga de alumínio tipo "E", Ø 1" un 19,00
11.01.412.48 CONDULETE em liga de alumínio tipo "E", Ø 1 1/4" un 24,69
11.01.412.49 CONDULETE em liga de alumínio tipo "LL", Ø 3/4" un 15,10
11.01.412.50 CONDULETE em liga de alumínio tipo "LL", Ø 1" un 19,38
11.01.412.51 CONDULETE em liga de alumínio tipo "LL", Ø 1 1/4" un 24,37
11.01.412.52 CONDULETE em liga de alumínio tipo "T", Ø 3/4" un 16,99
11.01.412.53 CONDULETE em liga de alumínio tipo "T", Ø 1" un 21,86
11.01.412.54 CONDULETE em liga de alumínio tipo "T", Ø 1 1/4" un 27,16
11.01.412.55 CONDULETE em liga de alumínio tipo "X", Ø 3/4" un 17,75
11.01.412.56 CONDULETE em liga de alumínio tipo "X", Ø 1" un 22,29
11.01.412.57 CONDULETE em liga de alumínio tipo "X", Ø 1 1/4" un 26,34
11.01.412.58 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético  de 16 A em quadro de distribuição un 13,36
11.01.412.59 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético  de 20 A em quadro de distribuição un 13,36
11.01.412.60 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético  de 25 A em quadro de distribuição un 13,36
11.01.412.61 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético  de 32 A em quadro de distribuição un 13,36
11.01.412.62 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético  de 40 A em quadro de distribuição un 15,14
11.01.412.63 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético  de 50 A em quadro de distribuição un 15,19
11.01.412.64 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnética de 16 A em quadro de distribuição un 48,95
11.01.412.65 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnética de 20 A em quadro de distribuição un 48,95
11.01.412.66 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnética de 25 A em quadro de distribuição un 50,41
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11.01.412.67 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnética de 32 A em quadro de distribuição un 48,95
11.01.412.68 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnética de 40 A em quadro de distribuição un 48,95
11.01.412.69 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnética de 50 A em quadro de distribuição un 49,07
11.01.412.70 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 64,66
11.01.412.71 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 64,66
11.01.412.72 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 64,66
11.01.412.73 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 64,66
11.01.412.74 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição un 64,66
11.01.412.75 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição un 64,67
11.01.412.76 DISJUNTOR tripolar termomagnético de 60  a 100 A em quadro de distribuição un 73,82
11.01.412.77 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 20 mm (1/2") un 2,63
11.01.412.78 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4") un 2,85
11.01.412.79 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1") un 3,40
11.01.412.80 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável,  Ø 40 mm (1 1/4") un 5,07
11.01.412.81 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50 mm (1 1/2") un 5,68
11.01.412.82 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 60 mm (2") un 7,63
11.01.412.83 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 75 mm (2 1/2") un 14,81
11.01.412.84 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 85 mm (3") un 17,34
11.01.412.85 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 110 mm (4") un 28,64
11.01.412.86 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 20 mm (1/2") un 0,93
11.01.412.87 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4") un 1,19
11.01.412.88 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 1,35
11.01.412.89 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 40 mm (1 1/4") un 2,09
11.01.412.90 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50mm (1 1/2") un 2,40
11.01.412.91 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 3,39
11.01.412.92 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 75 mm (2 1/2") un 8,34
11.01.412.93 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 85 mm (3") un 9,56
11.01.412.94 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 110 mm (4") un 17,89
11.01.413.00 IIuminação e Tomadas
11.01.413.01 APARELHO sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples un 59,49
11.01.413.02 LUMINÁRIA tipo arandela blindada, em alumínio fundido globo em vidro alcalino, mod un 128,28
11.01.413.03 LUMINÁRIA tipo calha de sobrepor, em chapa de aço pintada na cor branca, com un 126,97
11.01.413.04 LUMINÁRIA tipo calha de sobrepor, em chapa de aço pintada na cor branca, com un 136,77
11.01.413.05 LUMINÁRIA FLUORESCENTE comercial, tipo calha de sobrepor na cor branca, com un 61,67
11.01.413.06 LUMINÁRIA FLUORESCENTE comercial, tipo calha de sobrepor na cor branca, com un 88,47
11.01.413.07 LUMINÁRIA fluorescente comercial, tipo calha de sobrepor na cor branca, com 1 60,47
11.01.413.08 LUMINÁRIA FLUORESCENTE comercial, tipo calha de sobrepor na cor branca, com un 76,70
11.01.413.09 LUMINÁRIA externa para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálico - pública  com un 292,68
11.01.413.10 PROJETOR externo com ângulo elevação regulável e alojamento para reator un 266,15
11.01.413.11 LÂMPADA fluorescente  (potência: 8 W / tensão: 220 V) - substituição un 8,79
11.01.413.12 LÂMPADA fluorescente tubular, potência: 20 W, luz do dia (substituição) un 6,22
11.01.413.13 LÂMPADA fluorescente tubular, potência: 40 W, luz do dia (substituição) un 6,27
11.01.413.14 LÂMPADA fluorescente tubular, potência: 36 W, luz do dia (substiuição) un 7,20
11.01.413.15 LÂMPADA fluorescente compacta eletrônica, potência: 20 W (substituição) un 10,34
11.01.413.16 LÂMPADA incandescente (potência: 60 W / tensão: 220 V / tipo de rosca:E-27) - un 3,14
11.01.413.17 LÂMPADA incandescente (potência: 100 W / tensão: 220 V / tipo de rosca:E-27) - un 3,43
11.01.413.18 LÂMPADA incandescente (potência: 150 W / tensão: 220 V / tipo de rosca: E-27) - un 4,03
11.01.413.19 LÂMPADA vapor de sódio (potência: 250 W / tensão: 220 V) - substituição un 44,94
11.01.413.20 LÂMPADA vapor de sódio (potência: 400 W / tensão: 220 V) - substituição un 52,10
11.01.413.21 LÂMPADA multivapor metálico (potência: 250 W / tensão: 220 V) - substituição un 63,49
11.01.413.22 LÂMPADA multivapor metálico (potência: 400 W / tensão: 220 V) - substituição un 100,48
11.01.413.23 INTERRUPTOR, uma tecla simples 10A-250V un 9,42
11.01.413.24 INTERRUPTOR, pulsador de campainha ou minuteria 10A-250V un 8,72
11.01.413.25 INTERRUPTOR, duas teclas paralelo 10A-250V un 22,75
11.01.413.26 INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tomada dois polos universal 10A-250V un 19,87
11.01.413.27 INTERRUPTOR, duas teclas simples e uma tecla paralela 10A-250V un 27,81
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11.01.413.28 INTERRUPTOR, três teclas simples 10A-250V un 23,48
11.01.413.29 TOMADA dois polos mais terra 20A-250V un 23,22
11.01.413.30 TOMADA universal dois polos 10A-250V un 11,72
11.01.413.31 POSTE metálico curvo h=7 m padrão CEB com luminária e lâmpada de vapor de un 988,34
11.01.413.32 POSTE metálico curvo h=10 m padrão CEB com luminária e lâmpada de vapor de un 1.460,36
11.01.413.33 POSTE de concreto h=10m com luminária, lâmpada de vapor metálico de 400 W, 220 un 1.657,01
11.01.413.34 BRAÇO em aço galvanizado para luminária pública (substituição) un 36,61
11.01.413.35 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 x 2" un 2,34
11.01.413.36 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 x 4" un 4,60
11.01.413.37 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço, octogonal com fundo móvel, dim. un 3,61
11.01.413.38 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço, octogonal, dim. 3 x 3" un 3,19
11.01.413.39 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa aço, retangular, dim. 4 x 2" un 2,98
11.01.413.40 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa aço, quadrada, dim. 4 x 4" un 3,88
11.01.413.42 REATOR de partida rápida para 2 lâmpadas fluorescentes 20W - AFP, tensão 220 V un 29,27
11.01.413.44 REATOR de partida rápida para 2 lâmpadas fluorescentes 40W - AFP, tensão 220 V un 25,55
11.01.413.45 REATOR de partida rápida para 1 lâmpada fluorescente 36 W  - AFP, tensão 220 V un 26,16
11.01.413.46 REATOR de partida rápida para 2 lâmpadas fluorescentes 36W - AFP, tensão 220 V un 28,34
11.01.413.47 REATOR para lâmpada de descarga - vapor de sódio de 250W - AFP, tensão 220 V, un 106,25
11.01.413.48 REATOR para lâmpada de vapor de sódio de 400W - AFP, tensão 220 V, uso externo un 103,46
11.01.413.49 REATOR para lâmpada de vapor metálico de 400W - AFP, tensão 220 V, uso externo un 103,46
11.01.413.50 SOQUETE simples em termoplástico para lâmpada fluorescente (substituição) un 3,02
11.01.413.51 RECEPTÁCULO/ROSCA tipo E-27 un 4,79
11.01.413.52 RECEPTÁCULO/ROSCA tipo E-40 un 9,07
11.01.413.53 TAMPA cega em PVC para condulete 4 x 2" un 3,86
11.01.414.00 Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PCDA)
11.01.414.01 CAPTOR (pára-raio) de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin un 49,04
11.01.414.02 MASTRO simples de ferro galv. p/pára-raios, alt. de 3m, diam.=40mm (1 1/2") ou un 301,28
11.01.414.03 CONECTOR de aço para haste terra (bitola 3/4" / tipo de acabamento cromado) un 7,39
11.01.414.04 CONECTOR de 4 mm² un 3,62
11.01.414.05 CONECTOR de 10  a 16 mm² un 4,86
11.01.414.06 TERMINAL de pressão de cobre para cabo Ø 1,5 a 10 mm² un 5,05
11.01.414.07 TERMINAL de pressão de cobre para cabo Ø 10 a 16 mm² un 5,61
11.01.414.08 CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 35 mm² m 15,47
11.01.414.09 CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 50 mm² m 17,18
11.01.414.10 CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 70 mm² m 24,63
11.01.414.11 HASTE de aterramento "Copperweld" (1 x 3,048m Ø 5/8"), com conector un 62,53
11.01.414.12 HASTE de aterramento "Copperweld" (2 x 3,048 m Ø 3/4''), com conector un 117,99
11.01.414.13 HASTE de aterramento "Copperweld" (2 x 3,048m Ø 5/8"), com conector un 83,01
11.01.414.14 ATERRAMENTO completo para pára-raios,  com hastes  de cobre com alma de aço un 391,89
11.01.414.15 PROTEÇÃO da cordoalha do pára-raio com tubo de PVC rígido, Ø 50 mm (2"), un 48,79
11.01.414.16 BRAÇADEIRA com parafuso Ø 3/4" un 0,71
11.01.414.17 BRAÇADEIRA com parafuso Ø 1" un 0,82
11.01.414.18 BRAÇADEIRA com parafuso Ø 1 1/2" un 1,41
11.01.414.19 BRAÇADEIRA com parafuso Ø 2" un 1,75
11.01.414.20 BRAÇADEIRA com parafuso Ø 2 1/2" un 1,76
11.01.414.21 BRAÇADEIRA com parafuso Ø 3" un 2,07
11.01.414.22 BRAÇADEIRA tipo copo 1/2" un 0,74
11.01.414.23 BRAÇADEIRA tipo copo 3/4" un 1,01
11.01.414.24 BRAÇADEIRA tipo copo 1" un 1,35
11.01.414.25 BRAÇADEIRA tipo copo 1 1/4" un 1,31
11.01.414.26 BRAÇADEIRA de PVC para condulete cinza de 1/2" un 2,17
11.01.414.27 BRAÇADEIRA de PVC para condulete cinza de 3/4" un 2,17
11.01.420.00 TELEFONIA
11.01.421.01 CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrãoTelebrás, dimensões internas 200 x un 43,44
11.01.421.02 CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrãoTelebrás, dimensões internas 400 x un 67,32
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11.01.421.03 CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrãoTelebrás, dimensões internas 600 x un 117,55
11.01.421.04 CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrãoTelebrás, dimensões internas 800 x un 198,96
11.01.422.01 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço, quadrada dimensões 4 x 4" un 3,88
11.01.422.02 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x un 12,01
11.01.422.03 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x un 21,64
11.01.422.04 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x un 34,13
11.01.422.05 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x un 60,94
11.01.422.06 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x un 84,06
11.01.422.07 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 502 x un 106,05
11.01.422.08 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente un 114,76
11.01.422.09 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente un 250,58
11.01.422.10 TOMADA PARA TELEFONE, pino Jack 1/4 un 10,88
11.01.422.11 TOMADA PARA TELEFONE quatro polos, padrão Telebrás un 13,54
11.01.423.01 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 20 mm (1/2") m 4,06
11.01.423.02 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") m 4,83
11.01.423.03 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") m 5,86
11.01.424.01 CABO telefônico CCI, Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares m 1,70
11.01.424.02 CABO telefônico CCI, Ø do condutor 0,50 mm, com 4 pares m 2,21
11.01.424.03 CABO telefônico CCE, Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares m 2,12
11.01.424.04 CABO telefônico CCE, Ø do condutor 0,50 mm, com 4 pares m 2,78
0,00
11.01.430.00 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 0,00
11.01.431.01 ACIONADOR manual de alarme de incêndio un 27,71
11.01.431.02 CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos (tensão de saída: 24 Vcc) un 368,02
11.01.431.03 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") m 4,83
11.01.431.04 CURVA de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4") un 2,85
11.01.431.05 LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4") un 1,19
11.01.433.01 FIO ISOLADO de PVC seção 2.5 mm² - 750 V - 70ºC m 2,31
11.01.433.02 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA com 2 lâmpadas fluorescentes de 8 W, com un 41,61
11.01.440.00 SONORIZAÇÃO
11.01.441.00 SIRENE para 500 m un 442,34
11.01.490.00 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
11.01.491.01 TOMADA PARA TELEFONE com conectores RJ-45, para rede lógica un 9,69
11.01.491.02 TOMADA PARA TELEFONE para pino Jack 1/4 un 10,88
11.01.492.01 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço, quadrada, dimensões 4 x 4" un 3,88
11.01.493.01 CABEAMENTO tipo: UTP-5E (CSU-4P) m 2,59
11.01.493.02 CABO telefônico CTP-APL, Ø do condutor 0,50 mm (10 pares) m 4,17
11.01.494.01 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") m 4,83
11.01.494.02 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") m 5,86
11.01.494.03 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 1/4") m 7,96
11.01.495.01 ELETROCALHA metálica 2 x 100 x 35 mm, com divisão interna, com tampa e virola, m 42,65
11.01.495.02 DUTO liso duplo em chapa de aço para tomada de piso, dimensões 2 x 25 x 70 mm m 21,49
11.01.495.03 DUTO liso simples em chapa de aço para tomada de piso, dimensões 25 x 70 mm m 13,15
11.01.500.00 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
11.01.550.00 GÁS COMBUSTÍVEL
11.01.552.01 TUBO coletor em aço preto (carbono) SCH-40, sem costura, Ø 1/2" - GLP m 23,81
11.01.552.02 TUBO coletor em aço preto (carbono) SCH-40, sem costura, Ø 3/4" - GLP m 26,60
11.01.552.03 TUBO em aço galvanizado DIN 2440, classe média 2,65 mm - NBR m 12,57
11.01.554.01 TÊ de aço preto (carbono) Ø 1/2" - GLP un 19,03
11.01.554.02 TÊ de redução de aço preto (carbono) Ø 3/4" x 1/2" - GLP un 20,64
11.01.555.01 TAMPÃO em aço preto (carbono) Ø 1/2" - 300 lbs - GLP un 9,22
11.01.556.01 NIPLE em latão 1/2" NPT x 1/4" NPT - GLP un 9,94
11.01.556.02 NIPLE latão 3/4" NPT x 1/2" NPT - GLP un 11,52
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11.01.556.03 NIPLE em aço preto (carbono)  Ø 1/2" - 300 lbs - GLP un 11,27
11.01.557.01 LUVA de aço galvanizado Ø 1/2" - 150 lbs - GLP un 8,25
11.01.557.02 LUVA de aço galvanizado Ø 3/4" - 150 lbs - GLP un 8,83
11.01.558.01 UNIÃO em aço galvanizado Ø 1/2" - 300 lbs -GLP un 34,81
11.01.559.01 COTOVELO em aço galvanizado Ø 1/2" - 150 lbs - GLP un 14,18
11.01.560.01 VÁLVULA de retenção em latão Ø 1/2" x 7/16" - GLP un 18,90
11.01.560.02 VÁLVULA de esfera em aço forjado, Ø 1/2" - 250 lbs - GLP un 54,83
11.01.560.03 VÁLVULA de esfera em aço forjado, Ø 3/4" - 300 lbs - GLP un 65,01
11.01.560.04 REGULADOR industrial de baixa pressão, LARANJA 76510/01 - GLP un 202,80
11.01.560.05 REGULADOR de primeiro estágio com manômetro APZ - 400 - 70 Kg/h - GLP un 191,72
11.01.560.06 MANGOTE flexível revestido em malha de aço - 1,00 metro de 1/2" x 1/2" - GLP un 34,09
11.01.560.07 MANÔMETRO escala 0 a 200 psi Ø 1/4" un 36,06
11.01.560.08 PIG-TAIL P45, Ø 1/2" x  7/16", revestido em malha de aço - GLP un 33,18
11.01.561.01 ESTRADO em perfil industrial, conforme detalhe m² 103,20
11.01.561.02 BRAÇADEIRA galvanizada Ø 3/4" un 0,71
11.01.561.03 BRAÇADEIRA galvanizada Ø 1/2" un 0,66
11.01.600.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
11.01.610.00 Tubulações e Conexões de Aço Galvanizado
11.01.610.01 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 50 mm (2") m 48,00
11.01.610.02 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 1/2") m 60,78
11.01.610.03 TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80 mm (3") m 74,32
11.01.610.04 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 19,10
11.01.610.05 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") un 32,99
11.01.610.06 LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 80 mm (3") un 43,47
11.01.610.07 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 19,00
11.01.610.08 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") un 26,06
11.01.610.09 NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 80 mm (3") un 35,43
11.01.610.10 TÊ de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 39,13
11.01.610.11 TÊ de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") un 62,72
11.01.610.12 TÊ de ferro maleável galvanizado Ø 80 mm (3") un 78,07
11.01.610.13 TÊ de redução de ferro maleável galvanizado, Ø 80 x 65 mm (3 x 2 1/2") un 76,97
11.01.610.14 COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 50 mm (2") un 33,13
11.01.610.15 COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") un 50,33
11.01.610.16 COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 80 mm (3") un 62,59
11.01.620.00 Equipamentos e Acessórios
11.01.621.01 MANGUEIRA com união e engate rápido para incêndio (comprimento: 15,00 m / un 340,63
11.01.622.01 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 50 mm (2") un 137,54
11.01.622.02 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical,  Ø 65 mm (2 1/2") un 169,11
11.01.622.03 VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical,  Ø 80 mm (3") un 204,78
11.01.623.01 REGISTRO de recalque no passeio Ø 65 mm (2 1/2") un 464,82
11.01.623.02 HIDRANTE com registro globo angular 45º, Ø 65 mm (2 1/2") un 220,03
11.01.623.03 ESGUICHO com engate rápido para mangueira de incêndio (diâmetro de saída: 5/8" / un 302,80
11.01.623.04 ADAPTADOR para mangueira de incêndio em latão (diâmetro do lado storz: 2 1/2" / un 61,59
11.01.624.01 ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono, com magueira Ø 65 mm (2 1/2") x un 1.076,14
10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000.00 PESSOAL
10.01.201.00 ENGENHEIRO h 53,89
10.01.202.00 ENCARREGADO h 20,40
10.03.000.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.03.300.00 De construção civil
10.03.300.01 ANDAIME metálico de encaixe - locação m² 5,16
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10.03.300.02 GUINDASTE hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, capacidade para hprod 145,19
10.03.300.03 GUINDASTE hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, capacidade para himp 42,88
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UNIDADE DE ENSINO: EC 405 NORTE
ENDEREÇO: SQN 405 AE - BRASÍLIA/DF
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID PR. UNIT. QUANT. VL.TOTAL
02.00.000.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02.150.02 DEMOLIÇÃO de contrapiso (lastro de concreto) m³ 78,69 5,20 409,18
02.02.330.01 REMOÇÃO de entulhos em containers un 87,30 2,00 174,60
TOTAL ITEM 583,78
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID PR. UNIT. QUANT. VL.TOTAL
11.00.000.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
11.01.113.08
PISO DE CONCRETO não estrutural ,fck 20 MPa, desempenado, acabamento 
camurçado, e = 8 cm, com juntas de dilatação abertas com máquina de corte, quadros de 
1,50 x 1,50 m, inclusive solo regularizado e compactado
m² 43,53 4,34 188,92
11.01.336.03
CANALETA de águas pluviais - AP em alvenaria de tijolo maciço com grelha de concreto 
pré-moldado, dimensões 48 x 50 x 7 cm, inclusive regularização e impermeabilização
m 145,46 21,70 3.156,48
TOTAL ITEM 3.345,40
10.00.000.00 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS
10.01.201.00 Engenheiro h 53,89 13,00 700,57





REAJUSTE CONTRATUAL (15,3322%) 953,91
TOTAL GERAL 7.175,53
CNPJ: 02.237.437/0001-79 - CF/DF 07.379.077/001-13
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